

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele STAV/031/2017
č. zhotovitele: 13-509-17

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

Beskydská stavební, a.s.

sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČ: 28618891 DIČ: CZ28618891

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, č. ú.: 8903781/0100

zast.: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel společnosti nebo Ing. Soňa Mazúrová, prokurista společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- I. Smluvní strany prohlašují, že dne 28. 12. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. STAV/031/2017 (dále také jen „smlouva o dílo“).
- II. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve změnovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD:	24 890 673,30 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 1	+ 389 917,13 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 2	+ 109 755,00 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 3	+ 341 135,98 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 4	+ 256 437,00 Kč bez DPH
Změnový rozpočet – dodatek č. 5	- 28 284,00 Kč bez DPH
Nová cena díla:	25 959 634,41 Kč bez DPH

(slovy: dvacetpětmiliónů devětsetpadesátdevěttisíc šestsettřicetčtyři koruny čtyřicetjedna haléřů českých bez DPH)

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- III. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 79. jednání, konaném dne 26. 11. 2018 schválila pod bodem 4.1. uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Beskydská stavební a. s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČ: 28618891 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 27. 11. 2018

Třinec dne: 28. 11. 2018

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Jaromír Kadlec
starosta

.....
Ing. Soňa Mazúrová
prokurista společnosti



BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 T Ř I N E C

Rekapitulace Změn-VCP x MP „Sportovní hala Šenov u Nového Jičína“

Název změny "Změnový list"	Měněpráce	Vícepráce	Rozdíl	VCP-	Popis a zdůvodnění změny	Stanovisko	pozn:
1. VCP Broušení a likvidace betonu ze zpevněných ploch	- 565 809,87 Kč	740 241,26 Kč	- 740 241,26 Kč	MP	Zlůžná skutečnost stavby: železobetonové desky pod hrázdami	schváleno	po 11. doplatek
2. MP Neprovádění práce	- 565 809,87 Kč	-	- 565 809,87 Kč	-	Neprovedení práce z výkladu výměr	schváleno	realizováno
4a. VCP Napojení spálové kanalizace	- 18 007,38 Kč	18 007,38 Kč	- 18 007,38 Kč	-	Napojení kanalizace z lůžky na původní řád	schváleno	skutečnost v MP 1.9
4b. VCP x MP Změna kanalizace "JK"	- 8 041,63 Kč	217 548,26 Kč	- 217 548,26 Kč	-	Dodatečně předané část PD objektu JK, dle stanoviska VAK	schváleno	
5. MP Změna skladby pod dokon, zpevněné základy	- 10 027,99 Kč	8 041,63 Kč	- 10 027,99 Kč	-	Upravení podkladů STP a zpevněné základy v základě	schváleno	
6. MP Reakce z betonové plochy	- 583 879,47 Kč	973 796,60 Kč	- 973 796,60 Kč	-		schváleno	schválen a podepsán
Dod č.1 "Spodní stavba"	- 9 291,00 Kč	-	- 9 291,00 Kč	-	Skutečně realizovaný rozsah prací, zajištění stavby, budovy pol. 84	schváleno	Bude dle skutečnosti
7. VCP x MP Skutečnost před 3. NP	- 9 291,00 Kč	-	- 9 291,00 Kč	-	Směrnice řízení a vypracování nerovnosti šitérové zdi 25	schváleno	skutečnost 21. 4b.
8. VCP x MP Zlůžná skutečnost šitérové zdi	- 9 010,00 Kč	128 056,00 Kč	- 128 056,00 Kč	-	Plošná analýza dle skutečnosti	schváleno	schválen a podepsán
9. MP x VCP Změna kanalizace "JK"	- 18 301,00 Kč	128 056,00 Kč	- 128 056,00 Kč	-		schváleno	
Dod č.2 "Vrchní stavba"	- 30 716,00 Kč	-	- 30 716,00 Kč	-	Upravení materiálu vnitřních omítek stěn - šitérové provedení	schváleno	
10. MP x VCP Materiálová změna vnitřních omítek	- 30 716,00 Kč	-	- 30 716,00 Kč	-	Upravení barevné provedení, osazení oken, materiálové upř.	schváleno	
11. VCP x MP Detaily fasády, barevnost upravení	- 149 079,00 Kč	54 828,00 Kč	- 149 079,00 Kč	-	Dodatečný požadavek na stínící techniku	schváleno	
12. VCP stínící technika výplň otvorů	- 21 901,00 Kč	-	- 21 901,00 Kč	-	Skutečně realizovaný rozsah prací, zajištění stavby, budovy pol. 84	schváleno	
13. MP Skutečnost prací na podchycení šitérové zdi	- 12 368,00 Kč	12 368,00 Kč	- 12 368,00 Kč	-	Skutečně realizovaný rozsah prací ve stávající kuchyňce (UT-stav)	schváleno	
14. VCP x MP upravení rozsahu prací v m.č. 1.27	- 48 841,00 Kč	48 841,00 Kč	- 48 841,00 Kč	-	Dodatečný požadavek na venkovní objekt 27	schváleno	MP SD-46 (poh.110-120)
15. VCP x MP Venkovní objekt 27	- 73 038,00 Kč	73 038,00 Kč	- 73 038,00 Kč	-	Dodatečně upravení tras vody a plynu, spádové kouty	schváleno	
16. VCP x MP ZTI	- 59 942,00 Kč	-	- 59 942,00 Kč	-	Doplnění a zajištění izolací v podlahových sítích	schváleno	
17. VCP x MP ÚT podlahové vytápění	- 97 429,00 Kč	97 429,00 Kč	- 97 429,00 Kč	-	Upravení detailů atik a T1 středního pláště	schváleno	
18. VCP x VCP Stavění upravení atik a středního pláště	- 11 167,00 Kč	11 167,00 Kč	- 11 167,00 Kč	-	Vzorování a výběr keramiky, detaily provedení	schváleno	
19. VCP x MP Vzorování keramických obkladů a dlažeb	- 112 559,00 Kč	446 750,00 Kč	- 446 750,00 Kč	-	Dodatečný požadavek provozovatele na rekonstrukci elektro	schváleno	schválen a podepsán
20. VCP x MP Skutečnost lajrování hřídk	- 10 412,15 Kč	-	- 10 412,15 Kč	-		schváleno	
21. VCP x MP Skutečnost lajrování hřídk	- 28 859,38 Kč	28 859,38 Kč	- 28 859,38 Kč	-	Specifická dodávka sportovní podlahy, dodatečné upravení	schváleno	doplnění SD 767
22. VCP x MP Zámečnické konstrukce, zachytý systém	- 17 277,01 Kč	17 277,01 Kč	- 17 277,01 Kč	-	Upravení detailů zdi středního pláště, zámečnické výrobky	schváleno	
23. VCP x MP Skutečnost vnitřní omítky a obkladů	- 13 192,00 Kč	170 161,41 Kč	- 170 161,41 Kč	-	Ukončení labeleže v podkrovní nad řídicí PD	schváleno	
24. VCP Skutečnost vnitřní omítky a obkladů	- 6 805,00 Kč	6 805,00 Kč	- 6 805,00 Kč	-	Dodatečně upravení SLP v objektu, doplnění požadavků	schváleno	
25. MP Skutečnost SDK podlahy, obklady kuchyňky	- 63 786,00 Kč	63 786,00 Kč	- 63 786,00 Kč	-	Skutečně realizovaný rozsah SDK podlahy	schváleno	
26. VCP Střešní, napojení stáv, střech	- 3 000 Kč	3 000 Kč	- 3 000 Kč	-	Doprava materiálu na střešní objekt 25, jídelny	schváleno	
27. VCP x MP Změna akustického stropu	- 4 145,00 Kč	-	- 4 145,00 Kč	-	Změna technického řešení akustického stropu	schváleno	
28. MP x VCP Doplnění schodišťové podesty, stínící technika	- 2 704,00 Kč	-	- 2 704,00 Kč	-	Chybějící želez. bet. podesta, odpočet stínící techniky dle PD	schváleno	
29. MP Skutečnost lajrování hřídk	- 30 453,15 Kč	286 889,80 Kč	- 286 889,80 Kč	-	Skutečný rozsah lajrování po upravení AD	schváleno	schválen a podepsán
Dod č.3 "Střechoproud, zám.kce, zachytý systém"	- 6 441,00 Kč	-	- 6 441,00 Kč	-		schváleno	
30. MP x VCP Upravení zámečnických výrobků	- 3 800,00 Kč	53 982,00 Kč	- 53 982,00 Kč	-	Skutečnost zámečnických výrobků z dílenských PD	schváleno	upravit se Zl. 32
31. VCP SLP rozvody	- 10 253,00 Kč	8 514,00 Kč	- 10 253,00 Kč	-	Dodatečně upravení povrchů ker. obklad x omítky	schváleno	upravit se Zl. 30
32. MP x VCP upravení ker. obkladů v kuchyni	- 32 516,00 Kč	32 516,00 Kč	- 32 516,00 Kč	-	Technické upravení austických dřevěných obkladů	schváleno	
33. VCP x MP upravení truhlářských výrobků v tělocvičně	- 18 297,00 Kč	18 297,00 Kč	- 18 297,00 Kč	-	AD upravení rozsah venkovních prací ZP	schváleno	
34. MP Realizovaný rozsah ZP	- 769,00 Kč	-	- 769,00 Kč	-	Dodatečně požadavek HI venkovní schody, skutečnost k dlažeb	schváleno	
35. VCP x MP Skutečný rozsah ker. dlažeb, HI	- 120 330,00 Kč	-	- 120 330,00 Kč	-	Dodatečný požadavek doplnění folie proti prahu u dřev. obkladů	schváleno	
36. VCP bezprávní folie na dřevěných obkladech	- 141 593,00 Kč	113 309,00 Kč	- 141 593,00 Kč	-	Doplnění chybějících přípojek BK (2 svody)	schváleno	
37. VCP doplnění ležné DK	- 886 785,62 Kč	1 948 801,40 Kč	- 1 948 801,40 Kč	-	Návrada PVC parapetu za keramický obklad	schváleno	upraveno dle TD
38. MP x VCP kompletní výplň otvorů	- 1 052 015,78 Kč	-	- 1 052 015,78 Kč	-	Ne realizované řízení vybavení, kompletní SLP	schváleno	Předložen k podpisu
39. MP x VCP nerealizované vybavení prostor SLP	- 886 785,62 Kč	1 948 801,40 Kč	- 1 948 801,40 Kč	-		schváleno	
Dod č.5 "Dodatečné upřesňující požadavky"	- 886 785,62 Kč	1 948 801,40 Kč	- 1 948 801,40 Kč	-		schváleno	
SOUCET CELKEM	- 886 785,62 Kč	1 948 801,40 Kč	- 1 948 801,40 Kč	-		schváleno	

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242, 755 01 Vsetín

ICO: 14590813

27.11.2018

Vypracoval: Ing. Karel Trlica

Položkový rozpočet stavby

DD 2.5

Stavba: 13-509-17a Sportovní hala - Šenov u Nového Jičína - Více a méně práce

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.
Frýdecká 225
73961 Třinec

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891

Objednatel: Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
74242 Šenov u Nového Jičína

IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % -28 283,70 CZK

Zaokrouhlení: -0,30 CZK

Cena celkem bez DPH: -28 284,00 CZK

V _____ dne 21.11.2018

Za zhotovitele

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Za objednatele

21.11.2018

Stavba:	13-509-17a	Sportovní hala - Šanov u Nového Jičína - Více a méně práce	List č. 2
---------	------------	--	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ zá
Stavba				
03	Více a méněpráce	-28 283,70	0,00	-28 283,70
ZL 30	Zámečnické prvky	-28 283,70	0,00	-28 283,70
ZL 32	Obklad kuchyňky	-6 441,51	0,00	-6 441,51
ZL 33	Obložení v tělocvičně	-3 799,69	0,00	-3 799,69
ZL 34	Neprováděné položky zpevněných ploch	53 981,99	0,00	53 981,99
ZL 35	VP Venkovní izolace, chybějící dlažba	-10 253,40	0,00	-10 253,40
ZL 36	VCP Folie na vatu	8 514,23	0,00	8 514,23
ZL 37	VCP Doplnění dešťové kanalizace	32 516,15	0,00	32 516,15
ZL 38	VCP Změna obkladu parapetu	18 297,20	0,00	18 297,20
ZL 39	VCP Změna obkladu parapetu	-769,20	0,00	-769,20
	MP Neprováděné položky a VCP	-120 329,47	0,00	-120 329,47

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janov 242, 755 01 Vsetín

IČO: 14590913

21. 11. 2012

DI

