

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/027/2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem:	Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupený:	Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou
IČ:	607 98 432
DIČ:	CZ 60798432
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
č. účtu:	1766587399/0800
Telefon:	556 707 952
Mobil:	730 895 356
e-mail:	obec@senovunovehojicina.cz
osoby oprávněné jednat:	Ing. Jaromír Kadlec, starosta Kateřina Dulavová, referent stavebního úseku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Projekční a inženýrská činnost Groman a spol, s.r.o.
se sídlem:	Bezručova 879, 742 13 Studénka
IČ:	03692485
DIČ:	CZ03692485
tel.:	556 400 825
e-mail:	gromanj@centrum.cz
bank. spojení:	MONETA Money Bank a.s., Studénka
číslo účtu:	216397879/0600
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Michal Šigut, jednatel Helena Tyrajová, jednatelka

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61002

dále jen „zhotovitel“

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně

- názvu díla v článku II. *Předmět smlouvy*, odst. č. 1. Původní název díla byl „Obratiště na ul. Zahradní, Šenov u Nového Jičína“. Nově název díla bude „Odstavná plocha na ul. Zahradní, Šenov u Nového Jičína“.
- termínu předání díla v článku V. *Doba a místo plnění*, odst. č. 1. Původně byl termín předání díla 15.4.2019. Prodloužení termínu odevzdání dokumentace je z důvodu probíhajících úprav územního plánu. Po změně územního plánu objednatel vyzve zhotovitele k dokončení předmětu smlouvy a to v termínu do 60 dnů ode dne obdržení výzvy objednatele. Neobdrží-li

zhotovitel výzvu do 31. 12. 2020, pozbývá smlouva účinnosti, žádná ze smluvních stran nemá vůči straně druhé z tohoto důvodu jakýkoliv nárok na náhradu škody.

- platebních podmínek v článku IV. *Platební podmínky*. Ve smlouvě o dílo byla úhrada faktury za zakázku po závěrečném předání kompletního díla. Nově se navrhuje dílčí fakturace za prokazatelně odvedenou práci ve výši 28.000 Kč bez DPH, která zahrnuje geodetické zaměření, rozpracovanost projektové dokumentace a inženýrské činnosti.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.


2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 13. jednání konaném dne 6.5.2019 schválila pod bodem 4.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a zhotovitelem Projekční a inženýrská činnost Groman a spol., s.r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka, IČO 03692485 a pověřila starostu k podpisu.

Šenov u Nového Jičína dne 13.5.2019

Ve Studénce dne 28.5.2019


Ing. Jaromír Kadlec, starosta



 
Ing. Michal Šigut, jednatel
Helena Tyrajová, jednatelka