SMLOUVA O DIiLO

L.
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Novy Ji¢in

Se sidlem : Masarykovo nim. 1/1,741 01 Novy Ji¢in
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvoidkem, starostou mésta
1CO: 002 98 212

DIC: CZ00298212

Bankovni spojeni : Komeréni banka a.s. Novy Ji¢in

Cislo tétu : 326801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich : Ing. Viadimir Bartoii — vedouci odboru majetku,
rozvoje a investic

Zastupci ve vécech technickych a realizace stavby : Ing. Olga Veverkova — vedouci
investi¢niho oddéleni odboru majetku, rozvoje a investic

(dile jen ,,objednatel*)

Objednatel : Obec Senov u Nového Jitina

Se sidlem : Dukelsk4 245, 742 42 Senov u Nového Jicina
Zastoupen : JUDr. Karlem Tretinou, starostou obce
1CO: 607 98 432

DIC: CZ607 98 432

Bankovni spojeni : Ceska spo¥itelna a.s., pobocka Novy Jiéin
Cislo uétu 1766587399/0800

Zastupce ve vécech smluvnich : JUDr. Karel Tretina - starosta
Zastupci ve vécech technickych a realizace stavby : Ing. Milada VI&kova, referent
stavebniho tseku

(déle jen ,,objednatel*)

Zhotovitel : STAVBAR - vyrobni druzstvo

Se sidlem : Skolni ulice 562, Senov u Nového Jitina 74242
Zastoupen : Ing. Pavlem Veverkou, pfedsedou piedstavenstva
1CO : 13642855

DIC : CZ13642855

zapsan v obchodnim rejstiéiku u Krajského soudu v Ostravé pod sp. zn. Dr 116

Bankovni spojeni : KB Novy Ji¢in

Cislo wétu : 5119801/0100

Zastupce ve vécech smluvnich :  Ing. Pavel Veverka, pfedseda predstavenstva
JindFich PilaF, mistopFedseda predstavenstva

Zastupce ve vécech technickych

a realizace stavby (stavbyvedouci) : Ing. Pavel Veverka

(ddle jen ,,zhotovitel*)
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II.
Zikladni ustanoveni

Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
(déle jen »Obeansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
Fidi prisludnymi ustanovenimi Obdanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v 1. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
idaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strang. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvy Jsou k tomuto tkkonu opravnény,

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborn¢ zpiisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailns seznamil s rozsahem a povahou dila véetns
vesSkerych zadavacich podkladt, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel
nese v ramei sjednané ceny veskeré naklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichz vynalozeni lze v souvislosti s provedenim dila predpokladat.

Zhotovitel prohladuje, Ze jeho bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I. této smlouvy Jje bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH*), V pfipadé zmény uétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Uctu, a to kopii piislugné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho tstavu; novy ucet musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
pfedchozi véty.

I11.
Piredmét smlouvy

Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,P¥echod pro chodce na
ulici Anensk4 — novostavba chodnikového télesa“ (dale jen ,,dilo*).

Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni, bezvadné provedeni vech &innosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Rozsah pfedmétu dila

Rozsah predmétu dila Je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou Ing.
Markem Milichem, a ocenénym soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér (dale jen »Polozkovy rozpoget®), ktery tvoif Pfilohu &. 1 pro Mésto
Novy Ji¢in a Pfilohu &, 2 pro Obec Senov u Nového Jitina Je nedilnou souéssti této
smlouvy.

Mimo vSechny definovangé ¢innosti, jeZ jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu, patii k Uplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace
a ¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z vyjadfeni jednotlivych dotéenych
organu statni spravy a vlastnika inZenyrskych siti.

b) Zajisténi a provedeni viech nezbytnych zkousek, atestl a revizi zafizeni a systéma
tvoficich predmét plnéni dle pravnich predpisti a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzéno dosazeni pfedepsané kvality a
technickych parametra dila, véetne vyhodnoceni provedenych zkousek.




¢) Zajisténi dokladt o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozZadovanych
vlastnostech vyrobkaii (i dle zdkona &. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shodg), vie v Geském
Jjazyce.

d) Dodéni seznamu stroji a zafizeni, které jsou souddsti dila, jejich pasport,
zaruCnich listd, navodd k obsluze a Udrzbe, provoznich tada a dalsich dokladii
nezbytnych k provozu, to vie v &eském jazyce.

€) Zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci.

f) Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenists vE. jeho vyty&eni, oznadeni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sits. Zajisténi a provedeni viech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k #4dnému provedeni dila.

g) Odvoz a uloZeni vybouranych hmot a jinych odpadti na Fizenou skladku v&. thrady
za uloZeni nebo jina likvidace odpadii v souladu s pravnimi pfedpisy a pfedloZeni
pisemnych dokladi o jejich likvidaci.

h) Uvedeni viech povrchu dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zele#, piikopy, propustky, uli¢ni vpusti, pozemky tfetich osob atd.). Pted
zahdjenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné seznami vSechny vlastniky
(ndgjemce) dotéenych pozemki nebo prostort s rozsahem provadénych praci a po
ukonceni praci dot&ené pozemky nebo prostory preda protokolarnim zpiisobem viem
vlastnikiim (najemctim).

ch) UdrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezdi ze stavenists a ostatnich ploch piilehlych ke stavenisti v pofddku a
Cistoté,

1) Zajisténi ochrany proti $ifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
predpisy.

1) Veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodci a vozidel v mistech dot¢enych stavbou).

k) Ostraha stavby a staveni$té, zajisténi bezpenosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi.

1) Zajisténi souhlast se zvlastnim uZivanim komunikaci a vefejného prostranstvi (napf.
zeleng) ve. thrady prislusnych poplatkd popf. najemného.

m) Zajisténi projednéni pfipadnych dogasnych dopravnich omezeni s prislusnymi
spravnimi organy, zajisténi doasného dopravniho znadeni, jeho udrzba, ptemistovani
a nasledné odstranéni,

n) Vyty€eni vech stivajicich inZenyrskych siti podle podminek Jejich spravet, a to
pfed zahdjenim praci na staveniiti, jejich ochrana a zp&tné protokolarni pfedani
vlastnikim-provozovatelim nejpozdéji do doby predéni a prevzeti dokonéené stavby,
véetné zajisténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V pfipadé potieby také zajisténi
aktualizace vyjadteni spraved inZenyrskych siti popk. vydéni novych vyjadfeni.

0) Zajidténi ohlageni archeologickych ndlezi v souladu s pfisludnymi pravnimi
predpisy.

p) Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde budou nove
zpracovany vykresy skuteéného stavu stavby po ukongeni realizace s vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

1) Zajisténi zpracovani vsech pfipadnych dalsich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

s) Vyhotoveni a zaji§t&ni veskerych nezbytnych podkladii a dokladi pro fizeni popt.
Jiny postup dle stavebniho zakona, na zdkladé kterého bude mozno po dokonceni dila
zapocit s trvalym uZivanim stavby (napf. pro vydani kolaudaéniho souhlasu),

t) Pojisténi dila a odpovédnosti za skodu zplsobenou v souvislosti s provadénim dila.

(%)



u) Zajidténi  vyhotoveni geodetického zaméteni skuteného provedeni stavby
opravnénym geodetem dle platné CSN, v soufadnicovém systému JTSK a vyskovém
systému Bpv, dle pozadavkd vlastniki a spravell dotéenych inZenyrskych siti a
pozemki. Geodetické zaméteni stavby bude piedédno v prostorovych soufadnicich
veetné technické zpravy (M 1:500) 4x v tisténé podob¢ a Ix v digitélni podobé na CD
(ve formatu uréeném objednatelem). 4x v tisténé podobé bude rovnez objednateli
doloZeno zaméfeni viech stavebnich objektli celé stavby vé&etné hranic parcel dle
katastru nemovitosti. V priib&hu stavby je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
predkladat prab&zné geodetické zaméteni provedenych praci.

v) Vyhotoveni geometrickych pland pro rozdéleni pozemkd nebo vyznaceni vécnych
bfemen— 6x v tisténé formé, a to pro ucely uzavieni smluv o pfevodu nemovitost{ nebo
smluv o zfizeni vécného bfemene s majiteli dotenych pozemkd v souvislosti
s provedenim stavby.

X) Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodan{ objednatel.

3.3 Zmény pfedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych divodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v prabéhu
provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

3.32 Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjedndny formou
pisemného dodatku ke smlouve. Viceprace mohou byt realizovany aZ po uzavieni
pfislusného dodatku.

3.3.3 Potfebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadéni dila z diivodu nepfedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen pfedlozit zastupci objednatele navrh zmeény
PoloZkového rozpoétu piipadné zmeny ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zméné vyjadiit nejpozdéji do 5 dnti od oznameni.

Iv.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadng proveést dilo na sviij néklad a na své nebezpedi ve sjednané
dobg, a to v souladu s projektovou dokumentaci, ptislusnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organt a dotéenych osob, které zhotovitel prevzal pfed podpisem smlouvy
v elektronické podobé a jejichz prevzeti potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provest dilo vsouladu s pravnimi a technickymi predpisy
platnymi v dob& provadéni a predani dila, vkvalité stanovené technickymi
specifikacemi a uZivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pfed zahdjenim praci na prislusné éasti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole vzorky vyrobki a materialé uréenych k provedeni této
Casti dila. Seznam vzorkd a materiald predkladanych ke kontrole bude zhotoviteli
pfedan pfi predani staveniste.

4.3 Povinnost kontroly predanych podkladii a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdeji pred zahdjenim praci na prisludné ¢asti dila s odbornou
pé¢i zkontrolovat technickou &ast pfedané dokumentace a v piipade zjisténi vad a
nedostatkd o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na pfedmét a cenu dila.




4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, Ze se seznamil s podminkami v misté
provadeéni dila a Ze price mohou byt provedeny zpiisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost souginnosti

objednatelem a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel Je povinen fadné a veas provedené dilo bez vad a nedodelkl prevzit a
zaplatit za n&j dohodnutou cenu.

¥.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahdjen; :

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahdjit prace na dile a fadné v nich pokracovat po protokolarnim
pfeddni staveniste objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve Ihiits tf dni ode dne, kdy mél prace na
dile zahajit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonéeni a pfedani dila :

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokonéit prace na dile a predat dilo objednateli do 1 mésice od
predani stavenists.

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokonéit prace na dile i pred sjednanym terminem a objednatel
Je povinen diive dokon&eng dilo pfevzit a zaplatit.

5.3 Pierudeni praci

5.3.1 PferuSeni praci z davodg na strané zhotovitele ani z divody poruseni pravidel
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci nema viiv na sjednany termin dokongeni dila.

5.4 Misto plnéni

3.4.1 Mistem plnéni jsou plochy na ulici Anenska, Novy Jigin.

VI.
Cena dila

6.1 Vyse a obsah ceny dila
6.1.1 Cena dila sjednand v souladu s ustanovenim § 2 zékona &. 526/1990 Sb, 0 cendch, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustnd a &ini:

1. Cena pro mésto Novy Ji¢in :

150.004,61 K¢ (bez DPH)
31.500,97 K¢& (21 % DPH)

181.505,58 K¢& (s DPH)



2. Cena pro obec Senov u Nového Jicina

75.094,18 K& (bez DPH)
15.769,78 K& (21 % DPH)

90.863,96 K¢ (s DPH)

3. Celkov4 cena dila :

225.098,79 K& (bez DPH)
47.270,75 K& (21 % DPH)

272.369,54 K& (s DPH).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocengného soupisu stavebnich praci,

dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpo€tu) pfedlozeného zhotovitelem
v ramci zadavaciho Fizeni na predmét pInéni veiejné zakézky. Zhotovitel prohlasuje, Ze
PoloZkovy rozpotet je spravny a Uiplny.

6.1.3 Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a

0:2,
6.2.1
6.3
6.3.1

v¢asnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo naklad@ na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladd na prace, dodéavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i ndklady
na pokuty a néhrady $kody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli. Sjednana
cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

Platnost ceny

Sjednand cena je platna po celou dobu G&innosti této smlouvy.

Podminky pro zménu ceny

Sjednand cena je cenou nejvySe pipustnou a mize byt zménéna pouze za t&chto
podminek:

- nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych méné&praci provedena, bude cena za
dilo sniZena, a to ode¢tenim veSkerych nékladd na provedeni téch &4sti dila, které v ramci
meénépraci nebudou provedeny. Naklady na mén&prace budou odecteny ve vysi souttu
veSkerych odpovidajicich polozek a naklada neprovedenych dle PoloZkového rozpoctu,
ktery je piilohou této smlouvy,
- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soudésti
smluveného pfedmétu dila a v dobé podani nabidky do vybé&rového t#izeni o nich
zhotovitel nemohl véd&t ani je nemohl ptedvidat (viceprace). Naklady na viceprace budou
uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladd dle Polozkového
rozpoctu. Viceprace, u nichZ neni mozno pouZit pro ocenéni poloZkovych cen uvedenych
v PoloZkovém rozpodtu, budou ocenény dle aktualniho Sborniku cen stavebnich praci
zpracovaného spole¢nosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle toho, ktera z t&chto
cen bude niZ3{, a to ve vysi max. 80 % této niz¥ sbornikové ceny.
- dojde-li pfed podpisem smlouvy nebo v priib&hu realizace dila k zdkonnym zmé&nam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, Ze v takovém p¥ipadé je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vy$i a 0 zméng vySe ceny neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvs,




VIL.
Platebni podminky

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ datiovych dokladt (déle jen faktur) vystavenych
zhotovitelem v souladu s obecn zévaznymi pravnimi pfedpisy vetng zékona o DPH.

7.2.2'V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednévaji smluvni strany dil¢f plnéni v rozsahu
skute¢ng provedeného plnéni za kalendaini mésic.

obdrZeni. Dil¢i pInén{ odsouhlasend objednatelem dle ptedlozeného soupisu se povaZuje
Za samostatné zdanitelné pln&ni uskutednéné prvni den kalenddfniho mésice

provedenych praci.
7.2.4 Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohodé p#i odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu

provedenych praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych
nedoslo k rozporu.

1.3 Zadrné (pozastivka)

7.3.1 Mési¢ni fakturaci dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena dila maximaln¢ do vyse
90 % z celkové sjednané ceny dila véetné DPH.

1.3.2 Zbyvajici &4st ceny za dilo ve vysi minimélng 10 % z celkové sjednané ceny slouz jako
zadrZzné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli az po Uspé¥ném protokoldrnim
piedéni dila bez vad a nedodélkq.

7.3.3 Zadrzné bude zhotovitelj vyplaceno formou thrady posledni faktury vystavené na dilef

plnéni po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady ¢&i nedodélku, se kterym bylo dilo
pievzato,

7.4 NaleZitosti a splatnost faktury

7.4.1 Krom& néleZitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel
povinen na faktuie uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a &islo UCtu, na ktery mé byt zaplaceno (pokud je &islo Gidtu odligné od
¢isla uvedeného v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skute¢nosti informovat objednatele
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

7.4.2 PrestoZe se jednd o vykon vefejné spravy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3 zdkona
€. 235/2004 Sb., v platném znéni, nepovazuje za osobu povinnou k dani, bude vystaven
objednateli doklad s nalezitostmi dle tohoto zdkona.

7.4.3 Splatnost datiovych dokladi (faktur) pro celé obdobi realizace dila je 15 dnti ode dne
doruceni faktury objednateli.

7.4.4 Objednatel je opravnén pfed uplynutim lhiity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (vCetné priloh),
popf. md jiné vady. Objednatel Je opravnén vratit fakturu také v pfipadg, Ze zjisti pied
uhradou faktury vady dila nebo v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodne pferusi prace nebo
prace bude provadst v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele. Ve vracené faktute musi vyznacit diivod vraceni. Zhotovitel je povinen podle
povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury




prestava béZet plvodni lhita splatnosti. Celé lhiita b&%i znovu ode dne dorugeni opravené
nebo nové vyhotovené faktury.
7.5 Zvlastni zpisob zajisténi dang

Zhotovitel je povinen na kazdé faktufe (dafiovém dokladu, vystaveném za podminek této
smlouvy) jako bankovni uget, na ktery ma byt cena za dilo a k ni pfislusna DPH uhrazena,
uvést ucet, ktery je bankovnim Udtem zvefejnénym spravcem dan& zpiisobem
umoziiujicim délkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. c) zakona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipadg, Ze bankovni uet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskute¢néni platby
zvefejnénym uctem nebo v okamZiku uskutednéni zdanitelného plnéni bude spravcem
dang zplsobem umoZiiujicim délkovy pkistup zvefejnéna skute¢nost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vysi bez
DPH s tim, Ze je zéroveri opravnén DPH, pfislusnou k této platbé, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zpdsobu zajisténi dang ve smyslu ust. § 109a zdkona &. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném zn&ni.

VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi pfedani a pfevzeti staveniité pisemng dolozi seznam viech subdodavateld
véetné identifikaénich a kontaktnich udaji kaZdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt toto#né s firmami uvedenymi
v nabidce podané do vyb&rového tizeni na vetejnou zakazku. Pied zahdjenim praci ani v
pribéhu realizace stavby nelze subdodavatele ménit bez pisemného souhlasu objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprévnén tyto subjekty okamzité¢ vykazat z mista
realizace dila. Pokud pfi dalsi kontrole mista realizace zjisti objednatel pitomnost
neopravnénych subjekttll, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i pies jejich vykazani
objednatelem zdrZzuji na mist& realizace dila, a to na zdkladé zdznamu ve stavebnim
deniku, popt. z4pisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

0.1 DodrZovani bezpeénosti, poZérni ochrany a hygieny prace

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrZeni veSkerych bezpednostnich
opatfeni, hygienickych opatfeni a opatfeni vedoucich k poZérni ochran& provadéného dila, a
to v rozsahu a zplisobem stanovenym piisluinymi piedpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpetit i vesdkera bezpe&nostni opatfeni na ochranu osob

a majetku mimo prostor stavenistg, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména,
vefejné prostory budovy, vefejna prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivéni
vefejnosti).

9.1.3  Zhotovitel je povinen uginit viechna nezbytné opateni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyteCnému zatéZovani okoli stavby, omezovéni prav a pravem chranénych z4jmu vlastnik
sousednich nemovitostf, nadmérmému zne&idténi komunikaci apod. Zhotovitel je povinen

v maximalni mife omezit hluénost a pra$nost provadénych praci a zajistit denni &i%téni
stavebnimi pracemi zne&i§ténych ploch v&etn& komunikaci.
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9.2
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Zhotovitel je povinen dodr¥ovat plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniSti piedloZeny objednatelem.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodret pri provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, pfipadné vyjadteni spravca
a vlastnikd inZenyrskych siti. Pokud nesplnénim t&chto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemad, prokéze-li, ze §kods
nemohl zabranit ani v piipadé vynaloZeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

Zhotovitel zabezpedi veskera potrebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaboriim
komunikaci a déle osazeni a tidrzbu provizorniho dopravniho znadeni dle projektové
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provadéni dila organizaci dopravy
a nasledné uvedeni provozu do ptvodniho stavu.

Zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou ozna¢enou v zghlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zména osoby stavbyvedouciho
neni mozna bez pisemného souhlasu zastupce objednatele. Nové navrZeni osoba
stavbyvedouciho musi spliiovat kvalifikagni predpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na predmét dila. Prace vyZadujici zvlastni zpisobilost nebo
povoleni podle pfislusnych predpisi se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
tuto podminku spliiuji. Viechny tyto osoby musi byt pFtomny v misté plnéni po celou
dobu provadéni dila nebo jeho prislusné &4sti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba oznadena v zihlavi
smlouvy jako zéstupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba
vykonavajici technicky dozor investora (dale téz , TDI) a osoba vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Osoby vykondvajici TDI a autorsky dozor projektanta
sdeli objednatel zhotoviteli pii predani stavenists.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, a to neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna
skutecnost nastala nebo zhotovitel zjistf, Ze by nastat mohla. Informace budou
objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou v z4hlavi smlouvy a nasledng
postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pii provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila;
zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

Kontrola provadéni praci

Zhotovitel je povinen U&astnit se pravidelnych kontrolnich dnfi organizovanych
objednatelem. Terminy téchto dnt sdéli objednatel zhotoviteli p#i predani staveniste.
Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potadani kontrolnich dnf stavby
nezbytnou soucinnost (zajist&ni pristupu do kancelafskych prostor zafizeni staveni§te,
dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pftomnost odpovédnych
pracovnikl zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly &asového a
finanéniho plnéni provadéni praci apod.).

Osoba vykonavajici TDI je kromé priibéZné kontroly provadéni dila opravnéna i ke
kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deniki
dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpoc¢tl a faktur a kontrole hospodateni s odpady.




9.5.3  Zhotovitel odpovidé za zajisten; dostupnosti projektoveé dokumentace a viech dokladi
9.5.4  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole g provefeni praci, které v dal$im

9.5.5 Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, Jje zhotovite]

poZadovat jejich odkryti, je zhotovite] povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly Fadne provedeny, nese vegkers
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavy a naslednym zakrytim
zhotovitel.

9.6.  Odpovédnost zhotovitele za kodu a ovinnost nahradit kodu

9.6.1 Zhotovitel Je povinen uginit vSechna opatfeni potfebnd k odvraceni hrozicj Skody.

9.6.2. Zhotovite] Jje povinen nahradit objednateli i tietim 0sobdm v plné vy3i Skodu, kters
vznikla pfi realizaci a uZivani dila, a to uvedenim do predeslého stavu a neni-lj to
mMozZné, nahradit ji v penézich.

9.6.4 Zhotovite] J€ povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k priimyslovémuy a
dusevnimu vlastnictvi, kterg by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dot&ena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani ndrokd viech tretich osob, které by mohly byt
V t€to souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za nahradu zpiisobené Skody.

X.
Stavenis§te

10.1  Ptedani a pievzeti stavenists

10.1.1 Objednate] Je povinen pfedat zhotovitelj staveniSté (nebo jeho ucelenou ¢4st)
nejpozdgji do deseti dni od podpisu smlouvy, pokud se obg smluvni strany
nedohodnou pisemng Jinak.  Zhotovitel je povinen v terminy dle ptedchozi véty
stavenisté prevzit,

10.1.2 Sougasti pfeddni a prevzeti staveniste je i preddni dokumentq nezbytnych pro fadné
uZivani staven;jgts (pFip. sjednani dohody o terminu predani), a to zejména:

* projektové dokumentace v tisténé podobe

10.2 Vybudovéni a UdrZba zatizeni stave

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni stavenists zabezpetuje zhotovite]. Naklady na
projekt, vybudovani, Zprovozneni, Gdrzbu, likvidaci g vyklizeni zafizeni staveni§te
Jsou zahrnuty ve sjednané cens djla,

10.2.2 Zhotovitel sj zajisti na své naklady odbérnd mista a méfeni médif odebiranych pii
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10.3  Podminky uzivani vefeinych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch a k prekopiim vefejnych
komunikaci zajistuje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. néklady s tim souvisejici.

10.3.2 Objednatel jako vlastnik mistni komunikace na pozemcich parc. &. 496/1 a 345/2 k.u.
Nova Ji¢in — Dolni Predmésti a pozemki parcela €. 1091 a 1090 v katastralnim
tuzemi Senov u Nového Jigina vydavé uzavienim této smlouvy zhotoviteli souhlas se
zvlastnim uzivanim komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zakona ¢.13/1997 Sb.. o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich predpisd, v rozsahu a za podminek
uvedenych v této smlouvé.
Souhlas je vydan na dobu urditou a to od pfedani staveni$t® do pievzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v této [hits provede veskeré vykopové a souvisejici prace a
protokoldrné predd dotéeny tisek komunikace bez zavad a nedodelktt povéfenému
zameéstnanci mésta.
Souhlas mésta se zvlastnim uzivanim komunikace vyjadfeny touto smlouvou
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydani rozhodnuti o povoleni zvlastniho
uzivani komunikace vydaného pfislusSnym silniénim spravnim ufadem a ohldsit
zvlastni uzivani vetejného prostranstvi podle pfislusné obecné zavazné vyhlagky mésta
Novy Ji¢in. Povinnost ohlasit zvlastni uzivani vefejného prostranstvi spravci poplatku
ma i poplatnik, ktery je od poplatku osvobozen.

10.4  Vyklizeni staveni§té

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zatizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 5
dni ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnfi ode dne, kdy mél stavenist& vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni staveni§té tieti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1  Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveni§té o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi pfedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoziuje zhotoveni 3 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v priibshu praci. Zhotovitel
umozni zastupei objednatele vyjmout pfi provadéné kontrolni &innosti ze stavebniho
deniku prvni pripis dennich zaznama.

11.2 Zpisob vedeni a zépisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zdznami. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt zaznamenény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, &iteln&, nesmi byt pfepisovany,
Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovény strany. Kazdy zapis musi byt podepséan
stavbyvedoucim zhotovitele.

I1.2.2 Objednatel nebo jim povéfend osoba vykondvajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku uc¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnii ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze se zépisem souhlasi.

11.2.3 Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfen4 osoba vykondvajici funkci technického dozoru, pfip. osoba vykonavajici
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12.3.2

1253

funkei autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnt, jinak se md za to, Ze se zdpisem souhlasi.

XII.
Predani a pievzeti dila

Pfedéni dila
Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedodélkd.
Organizace ptedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozd&ji 15 dni predem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnt od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci Fizeni a fadné v ném pokracovat.
Na prvnim jednéni ob& strany dohodnou organizaéni zaleZitosti piedavaciho
a pfejimaciho fizeni.
Protokol o pfedani a pievzeti dila
O pribéhu predavaciho a prejimaciho fizeni potidi objednatel zépis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jedndni ve vécech realizace dila na strang
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.
Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni pfedmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
e Termin zahdjen{ a dokongen{ praci na dile.
* Prohlaseni objednatele, zda dilo piejima nebo ne.
* Dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniits.
® Termin, od kterého pocina béZet zarueni lhiita.
e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedodglkd, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebréani fadnému uZivani pfedmétu dila ani Je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo piejima a lhity k jejich odstranéni.
V piipadg, Ze objednatel odmité dilo ptevzit, uvede do protokolu o predéani a pievzeti
dila i dvody, pro které odmité dilo pfevzit.

12.3.4 Bylo-li dilo prevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepisi smluvni strany o

12.4
12.4.1

odstranéni téchto vad a nedod&lki zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na

zaklad€ tohoto zapisu je dilo spln&no tj. prevzato bez vad a nedodglki.

Doklady nezbytné k predani a pievzeti dila

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a pfejimaciho fizeni zejména

tyto doklady:

* 2x vyhotoveni projektové dokumentace skuteného provedeni dila, kde budou
nove zpracovany vykresy skutedného stavu stavby po ukonceni realizace

* 2x zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zatizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach

* 2x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priib&hu praci

* 2x seznam stroji a zaFizeni, které jsou soudasti dila, Jejich pasporty, zaruéni listy,
navody k obsluze a udrzbg, provozni fady a dalgi doklady nezbytné k provozu, a to
v8e v Ceském jazyce

* 2x vyhotoveni veskerych nezbytnych podkladi a doklad@ pro vydani kolauda&niho
souhlasu
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e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci dle zakona
¢.22/1997 Sb. - prohlaseni o shodé
* 2x doklady o likvidaci odpadii v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znén;.
2x doklady o uvedeni vsech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu
fotodokumentace provadénych praci na CD.
2 kopie stavebniho deniku (pfipadng deniki)
vyhotoveni geodetického zaméfeni skuteéného provedeni stavby opravnénym
geodetem dle platnych CSN v soufadnicovém systému JTSK a vy§kovém systému
Bpv dle poZadavkid vlastniki a spréved dotéenych inZenyrskych siti a pozemkl.
Geodetické zaméfeni stavby bude pfeddno v prostorovych soufadnicich véetns
technické zpravy (M 1:500) 3x v ti§téné formé a 1x v digitalni formé na CD. 3x
v tiSténé formé bude rovnéZ objednateli doloZeno zaméfeni viech stavebnich
objektl celé stavby v&etné hranic parcel dle katastru nemovitosti
* 6 vyhotoveni geometrickych pland pro rozdéleni pozemkd nebo vyznaceni
véenych bfemen v m2, a to pro udely uzavieni smluv o pfevodu pozemkd nebo o
zfizeni vécného bfemene s majiteli dotéenych pozemki
12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel viechny poZadované doklady, bude to povazovano za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovéana za dokonéenou a schopnou pfedani.
Predanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.
12.5.  Zkousky
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a
technickych norem. Uspé&iné provedeni téchto zkoudek Jje podminkou pfevzeti dila.
12.5.2 Objednatel je opravnén pii piejimacim a predavacim Fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousek se zd@vodnénim, pro¢ je poZaduje, a s uvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek viak neni diivodem
k odmitnuti pfevzeti dila.

XIII.
Odpovédnost za vady a zdruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a dale odpovidé za vady
dila zjisténé v zarucni dobé. Prevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedod¢lky, které samy o sobé ani ve spojeni sjinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmetu dila ani je nijak neztéZuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o ptedani a pievzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovidd i za vady dila zplisobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v pfipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, aviak nezjistil a neozndmil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpisobilosti zjistit mel. Ust. § 2630
odst. 2 Ob&anského zékoniku se v takovém ptipadé neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny objednatelem nebo vys$si
moci.

13.2. Zaruéni doba

13.2.1 Zaru¢ni doba je stanovena v délce 60 mésicii a po&ind béZet prevzetim dila bez vad a
nedod€lkl objednatelem. V pfipadé, e dilo bylo pfevzato s vadami, pocind bézet
okamzZikem podpisu zépisu o odstranéni posledni z t&chto vad.
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13.3  Vyjimky ze zaruky
13.3.1 Zaru¢ni doba pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné viak
v délce 24 mésich.
13.4. Zpusob uplatnéni reklamace
13.5.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpiisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén

pozadovat:
a) Odstranéni vady dod4nim néhradniho plnéni nebo jeho &4sti.
b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
c) Priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v p¥padech
stanovenychzakonem ani dalsi prava zvadného plnéni néleZejici objednateli
stanovend zakonem:.

13.6. Podminky odstranéni reklamovanvych vad

13.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 dnii po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava & nikoli. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy viak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 10 dnt ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.6.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstrafiovéani vady (havérie) nejpozdé&ji do 24 hod. po
obdrZeni reklamace (oznameni).

13.6.3 Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim zhotovitele pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady.

13.7.  Lhity pro odstrané&ni reklamovanych vad

13.7.1 Lhitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi ob&ma stranami k dohods 0 terminu
odstranéni reklamované vady plati, e reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dni ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.7.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji ob& smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 3 dni ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.7.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhite, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.8  Postup po odstranéni vad

13.8.1_O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zépis (protokol).

13.8.2 Na provedenou opravu vady pfipadné vyménénou Cast pfedmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1; kterd
pocina béZet dnem predani opraveného dila nebo Jjeho ¢asti.

13.8.3 O dobu, po kterou nemohl byt pfedmét dila nebo jeho &ast v disledku vady uZivén,
se prodluZuje zaruéni doba.
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XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpedi $kod na dile, pojisténi dila

14.1 Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

14.2. Nebezpedi skod na dile

14.2.1 Nebezpeti skody na dile ve smyslu § 2624 Ob&anského zakoniku nese zhotovitel a
to aZ do doby fadného pievzeti dila bez vad a nedodélkii objednatelem.

14.3  Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu u¢innosti smlouvy o dilo sjednédnu
pojistnou smlouvu pro ptipad skod zplisobenych na dile a $kod zplisobenych
v souvislosti s provddénim dila, ato s pojistnym plnénim minimaln& ve vysi ceny dila.
Pti vzniku pojistné udélosti zabezpeduje zhotovitel veskeré ukony viiéi pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, kterd je v jeho moZnostech.

14.3.3 Ndklady na poji$téni nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

XV.
Sankéni ujednéni

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termint

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélkl ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkove ceny dila véetné DPH za kaZdy i zapo&aty den prodleni.

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mZe zhotovitel pozadovat smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné &astky, za kazdy i zapocaty den prodleni. To plati i
v ptipadé prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli penézitého zavazku.

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidi staveni§t¢ ve stanovené nebo dohodnuté lhats, miZe
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vy§i 1 000,- K& za kazdy den prodlen{ s
vyklizenim stavenisté.

15.2. Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstratiovani reklamované vady
(pfip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy
den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 2.500,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a
za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-1i objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila,
piip. hrozi-li nebezpeci Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji smluvni strany
smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnasobné vysi.

15.3. Sankce za porudeni bezpetnostnich predpist

15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti mén& zévazného poruseni
bezpecnostnich predpisi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

15



15.3.2

15.3.3

153.4
15.4

15.4.1

13:5
15.5.1

15.5.2

1553

1554

16.1
16.1.1

16.2
16.2:]

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpe&nostnich pfedpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy$i 10.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

V piipadé zjisténi poruSeni bezpeCnostnich pfedpisi oprdvnénym orgénem statni
spravy (stav.ufad,0IP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vy$i  50.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni bezpe¢nostnich piedpist uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. MozZnost poZadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zlstava v tomto ptipadé nedotlena.

Stupeii zavaZnosti porudeni bezpe¢nostnich piedpisii uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich orgént

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé &i rozhodnuti sprdvniho orgénu, mize
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vy3i 1.000,- K&, pfi zvlast’ zavazném poruseni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli &i téetim osobam zavazna ujma) ve vysi 10.000,- K¢. Stupeii
zdvaznosti porueni povinnosti uréuje objednatel.  Pfi opakovaném poruSeni
povinnosti ¢ podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojndsobné vysi.

Spole¢nd ustanoveni

V piipadé, 7e zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé stran¢ $koda.

Uhrazené pokuty se nezapogitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody
lze vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
dtivodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez t&chto naleZitosti je odstoupeni neplatné.
Diivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dnd,

b) nepievzeti staveni$té zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahgjeni
stavebnich praci do 7 dnl po dorudeni opétovné vyzvy k pievzeti staveniSte,

¢) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich pfedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrzeni smluvnich ujedndni o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (¢asti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pti¢emz druhd vyzva nesmi néasledovat diive nez 15 dnii po doru¢eni prvni vyzvy,

f) porudeni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
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16.2.2

16.3
16.3.1

16.3:2

16.3.3

17.1

172
17.3

17.4

a3
17.6

17.7

17.8

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé:

a) neoprdvnéného zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu piedéni
dila, ¢i jeho ¢asti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, Ze zhotovitel je v tipadku ve smyslu zak. &. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpiisobech jeho feseni (insolvenéni zédkon), ve znéni pozdgjsich predpisi (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pravni 0¢inky odstoupeni od smlouvy

Pravni G¢inky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy dorugeno druhé strané. Tim
neni dotceno ust. § 2004 Obc¢anského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na néhradu $kody vzniklé porugenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dotéena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpoveédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v pfipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na néklady objednatele povinen provést nezbytni
opatfeni k zamezeni Skoddm zplsobenym pferuSenim praci, ptedat objednateli
nedokonéené dilo vetng véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
piipadné vzniklou $kodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakékoliv zména smlouvy je mozna jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkli podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zépisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tfetim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuZiji je pro jiné tcely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva i po zéniku ostatnich zavazki
z této smlouvy.

Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sv4 prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobg.

Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejtho uzavieni.

Nedilnou sou¢asti smlouvy je Priloha ¢. 1 - Ocen&ny soupis stavebnich praci, doddvek
a sluzeb s vykazem vymér (Polozkovy rozpodet).

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichz objednatel obdrzi jeden
stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude v souladu se zak. & 340/2015 Sb., o
zvla$tnich podminkdch Gginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zakona
zadle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy Ji¢in, a to nejpozdéji do 30 dnti od
jejiho uzavieni. Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné
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informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015 Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim
celého textu smlouvy.

17.9  Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednédni podle jejich pravé a svobodné vile urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

17.10 Mésto Novy Ji¢in v souladu sust. § 41 odst. 1 zak. & 128/2000 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisii stvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvédleno usnesenim
Rady mésta Novy Ji¢in €. ............... zedne ...........ooii

17.11 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v ptehledu
nazvaném ,,Smlouvy uzaviené obci* vedeném obci Senov u Nového Ji¢ina, ktery
obsahuje udaje o smluvnich strandch, pfedmétu smlouvy a datum jejiho podpisu.
Smluvni stany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mizZe byt bez jakéhokoliv omezeni
zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach obce Senov u Nového Jidina na siti
Internet (www.senovunovehojicina.cz), a to véetné viech piipadnych ptiloh a dodatkd,
po znelitelnéni osobnich udaji umoziujicich jednozna¢nou identifikaci smluvnich
stran.

17.12 Rada obce Senov u Nového Ji¢ina na svém 7%.. jednani, konaném dne .Z7.7.2016
schvalila pod bodem .. 7. uzavieni Smlouvy o dilo mezi obci Senov u Nového Ji¢ina
a dodavatelem stavby v6q7= 4.4, k(i 582 feney w M ICTHEH2E55 5 poveila
starostu k podpisu.

Prilohy:
Pfiloha ¢ 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

O i\ﬂU V ;f\

Za objednatele :
Y Novém Jiciné dne

26 -09- 2016

.
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’ Pebs i Fos
e S i :
, |
i i
\ i
/r \ 1
\ &
------ v e ,é spaessssesessesensssesssanse x\f‘:
!

"-e""By;e -1 Nového Jidina dne 22.9 2074

w

¥sesessedescnscniene sscsssaveree

Ing. Vladimir Barton JUDr. Karel Tretma
Vedouci odboru majetku, rozvoje a investic Starosta obce Senov u Nového
Ji¢ina
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Za zhotovitele :
V Senové u Nového Jicina dne 23.9.2016

StavbaF — vyrobni druZstvo

o 4”‘

------------ L T R T

Ing. Pavel Veverka, pFedseda piedstavenstva

~/

SsssssesseesseseasssssnREnsas sressescsevnsnfonunse

JindFich PilaF, mistopFedseda predstavenstva

STAVBAR : vyrobrn szs‘vc
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STAVBAR

i
Senov u Noveho Jicing

KRYCIi LIST ROZPOCTU

IPFechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba

[
| hiszevaaEvy chodnikového télesa JKS0
. |
i Nazev objektu |1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin ECO ‘
| | !'
; ! - Misto Nowy Jigin .
| ! — ~ :
| Ic DIC ‘
' . ! o N o ”—| \ o ‘
Objednatel Mésto Novy Jigin | 00298212 1CZ00298212
‘ | | |
Projektant ; { ‘
| ‘ S = s
| |
Zhotovitel 'STAVBAR - vyrobni druzstvo ! 113642855 ,CZ13642855 ‘
Zpracoval Vaclav Brodik 1 ‘ : ‘
| . | _ L
' Rozpocet gislo Dne |
— 1 i - ] !
1300-2016-060a | 31 08.2016
Merne a ucelové jednotky
Pocet . Naklady /1 mj. | Pocet | Naklady " mj. ] Pocet : Naklady / 1 m.j.
- - - = === == ===  alaciatiol e gl bl S . ity e T RS R S e ol R e e S i R
0 0,00 ! 0! 0.00 ! 0! 0,00
Rozpoétové néklady v CZK
A Zékladnn rozp. néklady }B 'Dopliikové néklady IC Naklady na umlsténi stavby
e ‘ . o
| 1 HSV 'Dodavky 15 855 97 8 'Prace pfestas 0,00 13 Zafizeni stavemste 0,00
|2 Montaz 134 148,64 | 9 |Bezpevné podl. | 0,00 14! Pro;ektové prace : . 0,00 |
‘ T I s S e s s S RS SRS T OTITATE T TR R TR T _l'_" 7777777777 T - - -1 C - 0T
3 psv ‘Dodavky : 0 00 | 10! Kulturni pamatka | 0,00 [15!0zemni viivy | ] 0‘00—!
-1 | 5 N [] T - _!_ - '!_ _________ i I r ’’’’’’’’’’’ - -r--"-T-"r--"-"~-~-T-=-==== q:
‘p ! 'Montaz 0,00 11 : 0,00 | 18'Provozni vlivy ! X 0,00 l
r - --——— - - - = - - - - 4 - — = — = = = = - S ot T e e e S e R R e e s e R e R S - .
|5 "M Dodavky 0,00 ] 17 Jiné VRN ! 0,00
6 Montaé 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00
| r7777'777'7L" h ] i b il |
7 ZRN(r 150 004, 61 12 DN (F. 8-11) : 19 VRN (r 13-18) i 0,00
TS G T i _,—1 ,,,,,,,,,,,,,,, N | S i
|20 HZS 0, OO ‘21 Kompl élnnost 0,00 |22/ Osiatnl naklady ‘ 0,00
‘Progektant Zhotovitel, Objednatel ‘D 'Celkem bez DPH 150 004,61
' OPH_ %  Zikaddané _DPHcelkem
snizena 15 o] 0,00 0,00 :
zakladni 21,0 15000481 3150097
- CenasDPH 181 505,58
| E  |Pfipoéty a odpoéty
S e e e N SR i B s i G L eessisese
| Dodézadavatel . _ 0,00
| | Klouzava dolozka B 0,00
| - ) o - | Zuyhodnéni S ~ 0,00

Strana 1 z 1

Zpracovana systémem KROS plus



KRYCI LIST ROZPOCTU

v
Senov u Nového Jiting

‘P?echod pro chodce na ulici Anenska - novostavba

Wezapshaby \chodnikového télesa ‘ sl T ‘
| | | |
Nazev objektu 1 - Prechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin ECO 1
| | |
| Nazev &asti S0 101 Chodnik a terénni Gpravy Misto |Nowy Jicin i
. . B o B | 1
Ic DIC |
I ) |
Objednatel [Mesto Novy Jigin | 00298212 CZ00298212 |
| - ;w
Projektant | I ‘
[ e EEPRN P SRR S |
Zhotovitel STAVBAR - vyrobni druzstvo 13642855 |CZ13642855 I ‘
| I !
Zpracoval i\/éclav Brodik 1_
- L -
Rozpocet élslo Dne
B —_—
'300~201 6 060aa i31 .08.2016 i
i Mérné a ucelové jednotky
-_— : |
Potet X Naklady /1 m.j. Potet . Naklady / 1 mj. Potet i Naklady / 1 m j
———————————— + e R e R e e e e e s
o 0,00 0 0,00 0 0,00
} Rozpottové naklady v CZK
T - S — N . I B [
A Zékladnl rozp. naklady B Doplnkove naklady C Naklady na umlsténl stavby
G5 N i - A o SRS == IO, el s oo i ez e S L SN .o O ¢ <0, (Bl oo 0 el £ .
1 HSV Dodavky 15 855 97 8 Prace prescas 0 00 13 Zaruzem stavenisté : ‘ 0,00
- - - -t - P e e e e e m e mmm o U e m e m o —— — = = = =
|2 'Montéz ! 58 730,44 9 Bez pevné podl. | 0,00 |14 'Projektové prace ! ; 0,00
S I e —-r ————————— D et i i i | ettt il | i il it |
3 'PSV  Dodavky 0,00 10 ‘Kulturni pamatka | 0,00 15‘Uzemni vlivy | { 0,00
i T e s et ph ISR RATSRSERREEERR Sehaees et R R e e | R T
4! IMontaz 0,00 |11 . {) 00 \16 Provozmvtlvy 0,00
|5 "M"Dodévky 0,00 | 17 Jiné VRN 0,00 |
6 Montaz 0,00 ‘ |18 VRN z rozpottu : 0,00 i
L B E ._—'_---_-—— o s = R i e e e e i s s r'iv*i‘*i"
7 'ZRN (r 16) ; ?4 586,41 12 'DN (r 8- 11) 1 19|VRN (F. 13-18) | 0,00
A . e o = _'____V’T" '_"—__I_______________________T""7 i = B
20 'HZS 0,00 1211 'Kompl. &innost | 0,00 |22!Ostatni naklady j 0,00 |
—'7_. —_— — T - —_— LIRS S S, |
'Projektant, Zhotowtel Ob;ednatel D Celkem bez DPH 74 586,41 |
'D,Pt', - 777"@7 o Z@klad Elgne DPH celkem
snizena 15,0 0,00 0, DO |
|zéKledni 210 7458641 15663,15 |
Cena s DPH 90 249,56
LE Pt"lpoéty a odpocty
| S s e T
f ! 'Doda zadavatel 000
| Klouzava dolozka 0,00
L o ) . | Zvjhodnéni B o 000
Strana 1 z 1
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Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa

Objekt: 1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin
Cast: S0 101 Chodnik a terénni Gpravy

Objednatel: Mésto Novy Jicin
Zhotovitel: STAVBAR - wyrobni druzstvo
Misto: Novy Jicin

Kad | Porpirsr N
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
5 Komunikace pozemni
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani
997 Presun suté
998 Pfesun hmot
VRN Vedlejsi rozpoétové naklady
Celkem

Zpracovano syslemem KROS plus.

Dodavka

15 855,97
2810,97

6 525,00

6 520,00
0,00

0,00

0,00

15 855,97

Strana 1 z 1

REKAPITULACE ROZPOCTU

Montaz

52730,44
5 361,04
21058,98
19 116,45
4112,69

3 081,28

6 000,00

58 730,44

I
Cena celkem

68 586,41
8 172,01
27 583,98
25 636,45
4112,69
3081,28

6 000,00

74 586,41

Seaow u Noweho Jira

Zpracoval: Vaclav Brodik

Datum: 31/08/2016
Hmotnost celkem

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

Sut' celkem

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000



Objekt:
Cast:

Objednatel:
Zhotovitel:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Prechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa

1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jiéin

S0 101 Chodnik a terénni Goravv

Mesto Novy Jicin
STAVBAR - vyrobni druZstvo

Misto: Nowvy Jicin

S'I'AV‘BAR

Zpracoval:
Datum: 31/08/2016

Senov u Nového Jigina

Cena

Vaclav Brodik

[ - ; | Mnozstw
KCN : Kod poloZky ] Popis MJ | “celker ‘ jednotkova | Cena celkem I
HSV Prace a dodavky HSV 68 586,41
1 ~Zemni prace 8172,01
e i e B e S SR - B eD
i Odkopavky a prc:kopavky nezapazené v hornlné tf. 3 i |
1R 122201102 objem do 1000 m3 » . Im3 | 10,000 80,00 800,00|
! ‘Vodorovne pfemisténi do 5000 m vykopkulsypanlny z | ' ‘i
2R 1162601102 horniny tF. 1 a2 4 m3_| 10,000, _154,00] e ,,1,5%
_.Q!TR_ Rz Poplatek za skladku zeminy - Bemartice  t | 18000 11000 ~1980,00
; Plosna uprava terénu do 500 m2 zemina tF 1 a2 4 ' ! :
) z_;_i_R B 181111113 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:1 m2 15,400 53,60 825,44
5 Rt \dodavka ornice \m3 _3,100| 900,00 B 2 790,00
i Zalozent | parkového travniku vysevem p\ochy do 1000 3 |
6/R 181411131  |m2 v roviné a ve svahu do 1.5 - |m2 15,400 14,00 215,60,
| 7005  |005724100 | osivo smés travni parkovd kg 0,231 90,80 20,97
15,4 * 0,015 0,231
Soucet 0,231
5 Komunikacepozemni o 27 583,98
B;_R____ LA ‘102302 |Uprava plang v zafezech se zhutnénim m2 35, 200| 15,80 556,16
C9R 584881111 Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm |m2 352000 132,00 4 646,40
l ‘Poslrik Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 | ‘
_10R (573211111 kg/m2 - |m2 9,000| 12,90 16,1
‘ Asfaitovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tf. | tt 50 ‘ 1
MR 577144111 'mm & do 3 m z nemodifikovaného asfaltu ) - m2 ___\_ 9,000 316,00 ~ 2844,00
‘ |Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm |
12 R 596211110 |skupiny Apldo50m2 - m2 35200 251,00 883520
| 13/592 1592451100 | dlazba skladebna HOLLAND HBB 20x10x6 om prirodni | m2 | 33000 150,00 4.950,00
spotfeba: 50 kus/m2
‘ — — e e =
‘ [ dlazba zémkovd PROMENADA slepecka 20x10x6 cm ‘ ‘[ ‘
} 14592 592451190 |barevnd o e m2 3,000| 525,00 B 1575,00
sporfeba 50 kus/m2 B B o ) -
151&R 59914111‘1 7\Qpljem spar mezi sHmCmmt dl\Cl Zivicnou zahvkou m 68,60 406112
9  Ostatni konstrukce a prace, bourani 25 636,45
| Rozebrani dlazeb komunikaci pro pési ze zamkovych 1
16/R |113106123 |dlazdic m2 1,700 44,70 75,99
‘ | Frézovani Ziviéného krytu tl 50 mm pruh § 0,5 mpldo ‘ ‘
| 7R 77751&&571173 |500 m2 bez pfekazZek virase ~lm2 | 214000 26100 5 585,40
| R |Vytrhani obrub chodnikovych S m 29,000/ 81,30, o _2_:_55_?,_[01
| | Osazeni silniéniho obrubniku betonového sto;ateho 5
L 19R 816131213 boéni opérou do loZe z betonu prostého jm__ | 29800 21 2,00| 627520,
! T ‘ obrubnik betonovy silniéni najezdovy Standard
20592 592174680 100x15x15 cm kus 4, OOOI 12500 500,00
21/592 _E921?4§§0 |obrubnik betonovy silniéni Standard 100x15x25 cm kus 26,000, 130,00 3380, 00!
| ;Osazem chodnikového obrubniku betonového stojatého ‘ |
22R (916231213 |s boéni opérou do loze z betonu prostého m 21700 175,00 379750,

Zpracovana systémem KROS plus
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Cast:

Objednatel:

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa
Objekt: 1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Ji¢in
80 101 Chodnik a terénni Gpravv

Mésto Novy Jigin

Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druZstvo

Misto: Novy Ji¢in

2R

Senov u Nového Ji¢ina

Zpracoval: Véclav Brodik
Datum: 31/08/2016

! Fo i ‘ - . - | Mnozstvi Cena
‘{ ¢ KCN | K&d polozky Popis I MJ | celkem | jednotkova Cena celkem
\ T e e et T j — —
\ ; obrubnik betonovy chodnikovy ABO 100/10/25 li nat | . \ ;
‘ 23/592 592174100  100x10x25 cm . kus | 22,000 _ 120,00 . 2640,00)
24]R 919735111 |Rezani stavajiciho Ziviénéno krytu hi do 50 mm m.o 18200 5630, 102466
997 Presun suté 4 112,69
[ | _ I N . . e | ‘ B
| 25R 1997221551 _ |Vodorovna doprava suti ze sypkych materiald do 1 km |t | 53,851| 38,70| 391,08
1 |Piplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze |
| 28R 997221569 |sypkychmateriat |t 128063 e83 = 125888
‘ Poplatek za ulozeni odpadu na skladce (skladkovné | | |
27|R 997221815 | ASOMPO) . ot 9,851 250,00 248275
998 ~Pfesun hmot ] 3 081,28
: [Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem |
28R 1998223011 d!éidény_m - it 19,258 160,00 3 081,2!31
VRN VedlejSi rozpoctové naklady 6 000,00
I - il szt oo ot et s e = . L
soub | |
| 29R VRN 1 |Geodeticke zaméreni skutecného stavu o jer | 1000 800000 300000
| | soub | i :
3R VRN2 |Vyhotoveni geometrického planu - or | 1,000 3000,00/ 3 000,00/
Celkem 74 586,41

Zpracovano sysiémem KROS plus.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

. ‘Pfél::i'lod pro chodce na-L;I-ici Anenska - novc-:-s_t-a-ﬁba - ] ' - N 77 |
| Nazevstavby chodnikoveho télesa dee i I
| Nazev objektu !1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin ECO
|
| Nézev Casti SO 103.1. Dopravni zna&eni Misto Novy Jigin
| o
5 e} DIC
I B S, ey
Objednatel Mésto Novy Jigin 100298212 \Cz00298212 |
| |
| e e e =}
Projektant | i "
| :
Zhotovitel STAVBAR - vyrobni druzstvo ‘13642855 CZ13642855 l
| ! S - N
|
Zpracoval |Véaclav Brodik | ‘
| = e . S S . SR ||
| \
| Rozpoéet cnslo Dne
‘300 2016-060ab | |31 .08.2016 J |
- — o S |
{ Mérné a Ucelové jednotky ‘
ben g e e e H— ~ I
Potet Nékladyi 1 mj Pocet X Naklady " mj. Pocet Naklady / 1 m.j. |
0 o 00 0 o 00 0 0,00 |
Rozpoc‘.tove naklady v CZK |
wA ‘Zak[adm rozp naklady LB ‘Doplﬁkové nékiady C Naklady na umlsténl stavby i
77777 e & T TR SEOTARIE wiesie - T T T T T T R R TSR 1
1 HSV 'Dodévky Q, 00 8 Prace pfesc‘.as O OO |13 .Zai‘lzenl stavemété ! ; 0,00 |
|2 'Montaz 26 418,20 9 'Bez pevné podl. 0, 00 |14 Pro;ektové prace 0,00 |
| 3 PSV  'Dodavky U DO 10/ Kul!urm pamatka ! 0,00 15 Uzemni vlivy ‘ : 0,00
4 ‘Montaz ! 0, 00 11 ‘ ! 0,00 16‘Prcvozni vlivy ; : 0,00 |
% - . [ M i e e = Ao el BTSRRI T TR E ST TR T T S SRR T S T Mt -t
5 "M" 'Dodavky X 0,00 17 Jlne VRN : : 0,00
i el v e sl s semenndbiases sl e : SR [T IS b
| & ! Montaz j 0,00 | : 18/VRN z rozpoctu : 0,00
T S S R L s RS R NS LS i Rt e e e e e S S o R I e
7 'ZRN (F 1-6) } 26 418 20 12 'DN (r B 1) } 19 VRN (F. 13- 18) | 0,00
!EU:HZS j 0 00 2‘1 'Kompl. &innost | 0 00 22 'Ostatni naklady ! 0,00 i
' PrOjektant Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 26 418 20 |
L -~ i 2 - - o . O R
i DPH % Zaklad dané DPH celkem |
l " snizena 15,0 0,00 0,00 |
i :_z_éﬂgla_dpi_ 210 2641820 5 547,82 |
Cena s DPH 31 966, 02
E Prlpoéty a odpocty
. Dods zadavatel ... __0oo
' Klouzavédolozka 0,00 |
| e Zvyhodnéni 0,00

Strana1 z1
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Prechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa
Objekt: 1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin
Cast: S0 103.1. Dopravni znaéeni

Objednatel: Mésto Nowy Jicin
Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druZstvo
Misto: Nowy Jigin

STAVBAR

Senoy u Noveno Jiding

Zpracoval: Vaclav Brodik
Datum: 31/08/2016

\ Kéd l o Popis V | Dodavka Montaz | Cena celkem Hmotnost celkem | Sut' celkem
HSV Prace a dodavky HSV 0,00 26 418,20 26 418,20 0,000 0,000
5 Komunikace pozemni 0,00 26 418,20 26 418,20 0,000 0,000
Celkem 0,00 26 418,20 26 418,20 0,000 0,000
Strana 1 z 1
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa STAV&Aﬁ

Objekt: 1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Ji¢in
Cast: S0 103.1. Dooravni znaceni e

Senov u Nového Jigina

Objednatel: Mésto Novy Jicin

Zhotovitel: STAVBAR«vyrobni druzstvo Zpracoval: Vaclav Brodik
Misto: Novy Ji¢in Datum: 31/08/2016
s e o S R — : s e e i o e e st :
(o3 1 KCN  Kod polozky Popis MJ “’ig?if‘:x ‘ jedggtrl‘gva Cena celkem :
| - Sl P it —— A i i b i SOy e PSR " i
HSV Prace a dodavky HSV 26 418,20
.5 Komunikace pozemni | I . 2641820
1R 51 |SvisiéDZATb . ks 1000 65000 65000
2R 52 |SviskDZB20a30 kus 1,000 750,00 750
3R 53 |Sloupek3m o kus 1,000 135000  1350,00
4R |54 |Vitke kus 1,000 20,00] 20,00
~5R 55 Objimka - kus | 2,000 60,00 120,00
{7_755 |56 ~ |Patka - kus 1,000 56000, 560,00
7R 57 Momazbz kus | 20000 10000 200,00
~ 8R |58 |MontaZ sloupku vé. betonaZe patky lkus 1,000 850,00/ 850,00
9 R 89 Vodorowné DZ Via, V2b, V7 : m2 21630 140,00 302820
_ 0R 510 |Zpomalovaci polstaf d 425 mm, v 53 mm _ kus | 14000 69500/ 973000
} | Spojovaci material na 1 polstar (hmozdinky, Srouby, ‘ | | |
1R ”!5-11 podloZky) o |kus | 14,000 140,00! 1 960,00
_12IR 7!5;1g7” Montaz polstare o |kus Vﬁj_ggoglﬁ - 350,00: 4.900,00
' i soub | ; - |
13 R 513 |Pfechodné dopravni znageni A15, P7 (max 60 dni) L 1,000 210000 210000

| 14R 514 kpl | 1,000; 200,00 ) 200,00

26 418,20

Strana1 z 1
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(Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba

KRYCI LIST ROZPOCTU

piBReIy: chodnikového télesa JKSO
i Nazev objektu ‘1 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin ECO
| Nazev asti !SO 401.1. Osvétleni pfechodu Misto INovy Jigin 1
[o} DIC ‘
Objednatel ‘Mésto Novy Jigin | |00298212 CZ00298212 ‘
L _ I
Projektant ! ‘
Zhotovitel iSTAVBAR vyrobni druZstvo | 13642855 10213642855 ‘:
Zpracoval iVécIav Brodik ‘
| Rozpozet islo Dne
Eo_c;-;m S-OEEacJ 31.08.2016 [
Merne a ucelove jednotky
Pocet Naklady f1mj Potet Naklady / 1 mj Pocet i Nakiadyl 1 mj |
7 0 0,70707{ - 0' 0 DO ! 0 000
Rozpoétové naklady v CZK
A Zakladnl rozp. nakle;c;r ‘B ‘Doplﬁkové né[(lady C Naklady na umlsténl stavby :
1 HSV Dodavky 0, 00 8 Prace preséas 0,00 ‘13 Zai‘lzem stavenlste 1 0,00
{ 2 :Montéz 49 000 OO 9 'Bez pevné pod!. 0,00 (14 Projektove prace ! 0,-00
5_3 'PSV 7:nDoc;évky ] 7 67070*\71;]7K;1I;u1:n7|7 p;a;n;l;(; ‘ 0,00 15rU_ze;m_n-| vlivy V 'T 7 E - 000|
{ a1 Motz o000 T 0,00 16 Provoznivivy S o0 |
5w Doy 000 C meven L oo
F6 I erl’oVntréix o 6,00 . ] 18 K\/RN z rozpodtu . D,OO
7 ZRN(I‘ 1-6) (.--“4-970706,706ﬁ12 DN (F. 8-11) :rALUH_———_—{Q-VRN(f 13 18) 'ir””””BT{;d’
20|HZS o ) 0_00 21! Kompl &innost : 7707 607‘22 'Ostatni naklady . - __(-)_,60 i
. Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 49 000,00
[T " DPH % ZéKaddang DPH celkem
! : snizena 150 000 0,00
zékadni 210 (4900000 1029000
i Cena s DPH 59 290,00 |
E  Pipotty a odpodty |
Dodézadavets 000
Klouzavadolozka L 0,00
. 000,
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa

Objekt: 1 - Pfechod pro chodce ul, Anenska, Novy Jigin
Cast: S0 401.1. Osvétleni pfechodu

Objednatel: Mésto Novy Jigin
Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druZstvo
Misto: Nowy Jiéin

Senov u Noveho Jicina.

Zpracoval:
Datum: 31/08/2016

Vaclav Brodik

i Koéd Popis
M Prace a dodavky M

Montaze technologickych zafizeni pro
22-M dopravni stavby

Celkem

Zpracovano systémem KROS plus.

Dodéavka

0,00
0,00

0,00

Strana 1 z 1

Montaz

49 000,00
49 000,00

49 000,00

T
Cena celkem

49 000,00
49 000,00

49 000,00

Hmotnost celkem

0,000
0,000

0,000

Sut' celkemn

0,000
0,000

0,000



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa
Objekt: 1 - Prechod pro chodce ul. Anenska, Novy Jigin
Cast: S0 401.1. Osvétleni ofechodu

Objednatel: Mésto Novy Jicin
Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druzstvo
Misto: Novy Jiéin

STAVEAR

Senov u Nového Jig¢ina

Zpracoval;
Datum: 31/08/2016

Vaclav Brodik

i ' MnoZstvi Cena
| & ‘ KCN | Kod polozky Popis ! MJ ‘ celkem | jednotkova Cena celkem
M Prace a dodavky M 49 000,00
Montaze technologickych zafizeni pro
22-M  dopravni stavby 49 000,00
| ' soub i w 1
1R M22-1 __|Pemontaz stavajiciho stozaru VO vetné odpojeni sitd  jor | 1,000 ~3000,00 ~3000,00
i i Zapojeni nového stoZaru osvétleni (viz, odst. 5.1. TZ SO |soub | ‘ }
2R Me22  |401apfilony ¢ 2/2TZ S lor | 1000 50000 500,00
I |Novy vykonzolovany stozar osvétleni pfechodu (viz. ‘ ‘ ‘
| 3R M22-3 |odst. 3 TZ SO 401) kpl 1,000 41 000,00 41 000,00
—= o~ Pat e Sl = _ S 1,000 kol O 41000, o
| | |Zhotoveni betonového zakladu 55/75 cm, hl. 1,80 cm | !
| 4R M2z24  v&vjkopualkvdacezemny i | 1000  4500,00 450000
Celkem 49 000,00
Strana 1 z 1
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba

JKSO ‘

Nazev stavby ichodnikového télesa ‘ ‘
‘ Nazev objektu }2 Pfechod pro chodce ul. Anenska, Senov u NJ e¢o |
i Misto [Novy Jitin ‘ ‘
(AP =X S - - . - __._ii
i (o DIC
i Objednatel |Mésto Novy Jicin 00298212 €Z00298212 [
| \ ' S SR I
I Projektant ‘ W
| ~ i B TE—
Zhotovitel |STAVBAR - vyrobni druzstvo | !13642855 (CZ13642855 ||
. ' — = —|
| Zpracoval ‘Véclav Brodik | | (|
| i
‘ Rozpotet &islo Dne
. ‘300-2016-06% 31.08.2016 ‘
Mérne a uéelové jednotky !
Pocet Nak\adyl 1 mJ Pocet Naklady i m| Pocet Naklady! 1m,j. '
! ‘ 000 0 0, 00 0 0,00 |
Rozpoétove naklady v CZK I
{A 'Zakladm rozp. naklady ‘B Doplnkové néklady C  'Naklady na umisténi stavby ;
2 - & st B e RO e i s e el SRR R T ]
I 1 HSV Dodévky . 3 518 UO 8 Prace pi‘eséas 0,00 |13 'Zafizeni stavenisté ' 0,00 !
b r-- - - - - - b—po- - -- -7 -~
2 jMonléZ ' 71 576 18 9 Bez pevne podl 0,00 14 Projektové prace ! 0,00 l
i 3 'PSV Dndavky 0 00 \ 10" Kulkurm pamatka ! 0 00 :15 Uzemni vlivy ; } 0,00J
= e L ormne = sl Dt n e s W e w22 wamemgns el L W e E
|4 ‘Moméz ! 0,00 I‘H ‘ ! 0,00 |1B 'Provozni viivy : ! 0,00 |
| R e R b SR i e T_ _________________ TS T T - B B
| 5 M :Dodavky ! 0,00 : 17 Jiné VRN : : 0,00 J
{e=f r L - =G - - = — - - - -—— —— e e = e e — B - = - = -
KB Montaz ! 0,00 | ! |18 VRN z rozpoctu ! 0,00
‘.. i - e ——— e i li, _— s e == ———————
7 ZRN (r 8 ! 75 094 18 12 DN (F 8 11) . 19 VRN(l" 13-18) ! 0,{)0
|20 HZS O 00 21 Kompl ginnost D 00 22 Ostatnl naklady 0 OG \
| ‘Pro;ektant Zhotowtel Objednatel wD Celkem bez DPH 75 094, 18
[ .ni:Fu' %  Zakiaddané  DPH celkem
| % T u i
i | smzena 15,0 0,00 0,00 |
‘ _zékladni 21,0 7509418 1576978
! Cena s DPH 90 863,96
| e i s —_— e rre—
i E Prlpoéty a odpoéty [
B e Pl mim s s s s s o s o
| f Dodazadavatel ... .___ 000
| ‘ Kouzavadolozka .. 000
: e e o Zvyhodnéni g OJ_OEJ'

Zpracovano systémem KROS plus

Strana1 z 1



'Prechod pro chodce na ulici Anenska novoslavba

| Nazev stavby

STAVBAR !

Senov 1 Novéha Jidina

‘chodmkového télesa JKSO ‘
Néazev objektu '2 - Pfechod pro chodce ul. Anensk4, Senov u NJ ECO ‘ ‘|
i | | \
| Nazev casti lso 102 Chodnik i Misto Nowy Jigin
| S — S -
| IC DIC
Objednatel Mésto Novy Jiin 00298212 |CZOO298212 |
i |
1 Projektant | | ‘
| |
I | | R .
| Zhotovitel ISTAVBAR - vyrobni druzstvo | 113642855 |CZ13642855
Zpracoval Vaclav Brodik |
. e e —|
Rozpoéet &islo Dne
‘ 1300-2016-060ba | J [31.05.2016 B
. o - ]
| Merne a uc‘.elové Jednotky
Pocet . Nakl ady f1myj Pocet ) Naklady/ 1 ITIj Potet Naklady! 1 mj
SR —— Seme g e o gl s s s . I e ]
\ O_ 0.00 } 0! 0,00 ! 0 0,00
Rozpoétové naklady v CZK 5
S B = - .
A Zakladnl rozp. naklady ‘B Doplnkové naklady |C Naklady na umlstem stavby
1 HSV Dodavky 3 518 00 8 Prace prescas 0 OD 13 Zahzem staven:été 0,00
[ - o ol
|2 Montaz ‘ 20 8?6 18 9 Sez pevne podl. O 00 14 Prolektove préu:e ! L 0,00 |
s g lEEEREE el R N . 38 LSO
'PSV Dodavky 0, OO 10 'Kulturni pamatka . 0,00 {15 'Uzemni vlwy ) ; 0,00
B - T o < s e L T T o e o " -r-=—=--- e b o S, = =0 TRgy T AR e R N e e =
% Montaz 0,00 11 0,00 |16 Provozni vy ‘ ‘ 09%
" e SN Y e IR - T "’ S T T T T s =R T Timanany PRI TR RS S - - % T i
|5 "M" :Dodéwky ' 0,00 ‘ [17 'Jiné VRN ! 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00 |
- B T | — e |
7 ZRN(r 1-6) | 24 394 18 12 DN(r 8-11) : g VRN (F. 13-18) l‘ 0,00
Lob B b T S S gl s IS I i
120 HZS ! 0,00 ‘21 'Kompl. émnost 0 OD |22 Ostatnl nakfady : 0, OC}1
|> Pro;ektant Zhotowtel Objednatel %D Celkem bez DPH 24 394 18
i 7 ’ ~ DPH %  Zaklad dané DPH celkem
\ snizena 150 0,00 0,00 |
zakladni 21,0 2439418 512278
| Cena s DPH 29 516 QSJ
| L = e
I !E Prlpoéty a odpodty
I— iiiiiiiiiiiiiiiiii TR S s e
, \Doddzadavatel . 000
! | Klouzava dolozka _ . 000
__ 2vjhodnéni B 0,00

Strana 1 z1
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa S !AV&AR
Objekt: 2-Pfechod pro chodce ul. Anenskd, SenovuNy — SIAVOAR
Cast: S0 102 Chodnik Seras u Moven )

Objednatel: Méslo Novy Jigin
Zhotovitel: STAVBAR - wrobni druzstvo Zpracoval: Vaclav Brodik
Misto: Nowy Jigin Datum: 31/08/2016

S B B = gy
HSV Prace a dodavky HSV 3 518,00 14 663,68 18 181,68 0,000 0,000
1 Zemni prace 358,00 345,00 703,00 0,000 0,000
5 Komunikace pozemni 1 680,00 6 497,32 8177,32 0,000 0,000
9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 1480,00 5 016,66 6 496,66 0,000 0,000
997 Piesun suté 0,00 1946,78 1946,78 0,000 0,000
998 Pfesun hmot 0,00 857,92 857,92 0,000 0,000
M Prace a dodavky M 0,00 212,50 212,50 0,000 0,000
46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 0,00 212,50 212,50 0,000 0,000
VRN Vedlej$i rozpottové naklady 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

Celkem 3 518,00 20 876,18 24 394,18 0,000 0,000

Strana 1 z 1

Zpracovanc systémem KROS plus



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Prechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa
Objekt: 2 - Pfechod pro chodce ul. Anensk4, Senov u NJ

SI'AVBAR
) &

Cast: S0 102 Chodnik
Senov u Navého Ji€ina
Objednatel: Mesto Novy Jigin
Zhotovitel: STAVBAR - wyrobni drugstvo Zpracoval: Vaclav Brodik
Misto: Novy Jigin Datum: 31/08/2016
S e o s S _ _ ool o
g | g o | . | Mnozstvi | Cena | |
C. | KCN | Kdéd polozky Popis F My celkery | J6ehiotketk Cena celkem |
-_— SR A G -_ ]
HSV Prace a dodavky HSV 18 181,68
I Zemm  prace ) B - 703,00
Obsypanl potrubi pri prekopech inZ siti ruéne cbjem do | I | l
L \R 175102101 10m3 - m3 | 0,500 468,0_0]__ 234,00
| 20583 563312800 |pisek - It 1,000, 358,00 35800
0,5*2 1,000
Soucet 1,000
| RS TR T T | T S T R |
3R R1 |Korugovana dvouplastova chranitka kabelu DN 110 m_ | 1500 74,00| 111,00]
58 Komunikace pozemni S - 8 177,32
} | Postfik zivitny spojovaci z asfaltu v mnozstvi do 0,70 |
4R ez Jﬁfﬂﬁ - m2 1,800 12,90, 72§£‘
i ‘ |Asfaltavy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) t7. | 1150 | |
| 5R 577144111 |mm $§do3mz nemodifikovaného asfaltu |m2 1,800| 316,00 568,80
 — B - — | - - — J_‘
| 1 | IKladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl 60 mm { ‘ |
R 586211110 skupinyApidosom2 . m2 | 16500, 251,00, 4 141,50,
| [ |
! \dlazba zamkova PROMENADA sn‘epecké 20x10x6 cm ‘ | '
|72 so2ast190 |barewns m2_| 3200 52500 1.680,00
spotieba: 50 kus/m?
e e e g S ipmens me S - — =
L, B8R ‘599121111 ‘zalwka zména ¢na spar dla:?by z drobnych kostek hi 50 mm |m2 1,800‘ 33200, 597,6@
L aR S _‘ﬁq_‘liﬂﬂr _[Vyplnéni spar mezi silnignimi dilci Zivitnou zdlivkou m 17,000] GB,GOJ_ 1.166,20
8,5%2 17,000
Soucet 17,000
9 __ Ostatni konstrukce a | prace, bourani S 6 496,66
‘ | | Rozebrém dlazeb komunikaci pro pési ze zamkovych | | J
~ 10R 1113106123 |dlazdic m2 13,300 44,70| 594,51|
’ | | Frézovani zivitného krytu 11 50 mm pruh § 0,5 m pl do
L 11R 113155113 |500 m2 bez prekazek v tr: tase \m2 2,550 261,00 665,55
8,5*0,3 2,550
S __ Soutet o - B o 2,550 L
1ij 113201111 Vytrhéni obrub chodnikovych m 12,000 8130 97560
1R e |
| |Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s |
| 13R 1916131213 |boéni opérou do loze z betonu prostého |m 6,000 212,00 1 272,@
| ‘ ‘obrubmk betonovy silniéni ndjezdovy Standard ‘ |
L 14/592 592174680 100x15x15 cm |kus | 4,000 125,00 500,00|
i T T e
- 15/592 592174650 |obrubnik betonovy siiniéni Standard 100x15x25 cm [kus _! ) 2,000 ) 130,00'7 . _26&@_01
| ‘ | |Osazem chodnikového obrubniku betonového stmateho | [ |
1_ 16 R 916231213 §p9cnr ©pérou do loZe z betonu prostého ~m 6,000 175,00 - 1050,00
| | \obrubnik betonovy chodnikavy ABO 100/10/25 Il nar | |
| 17892 592174100 |100x10x25cm -  |kus 6,000 120000 720,00
| 18R 19197351 11 Rezéni stavajiciho iwu:neho krytu hl do 50 ‘mm m 8,500[ 54,00, 459,00
- - 997 Pfesun suté ) _ 1946,78
L_ 19\ R 9972215§1___ ‘\ioi:lgrovna doprava suti ze sypkych materiall do 1 km H B 7* __5_5,574:4!777 39,70 259,80

Strana1 z 2
Zpracovanc systémem KROS plus



ROZPOCET S VYKAZEM VYMER
Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa S"‘A‘&;B Aﬁ

Objekt: 2 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Senov u NJ S e

Cast: S0 102 Chodnik
Senov u Novéno Ji¢ina
Objednatel: Mésto Novy Jigin
Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druZstvo Zpracoval: Vaclav Brodik
Misto: Novy Jigin Datum: 31/08/2{}16
\ | ; | Mnozstw Cena T
‘ €. | KcN |K0d polozky. Popis ! MJ celkem  jednotkova Cena celkem ‘
—’_ ‘ Priplatek ZKD 1 km u vodcrovne dopravy suti ze | N ‘
R serazises sypkgonmatensis o il ,,,gs,czz_! 98 s
‘ | ‘ IPop!aiek za ulozeni odpadu na skladce (skladkovné | 3 ‘
L 21R 997221815 |ASOMPO) i e _ B | S 6544/  130,00| 850,72
998 Pfesun hmot 857,92
,,,,, ‘ e AN i e . e " ] 1
| l IPresun hmot pro pozemni komumkace s krytem ‘ ‘ l
2R lovs2z3011 diszdenym It 5362 16000 85702
M Prace a dodavky M 212,50
46 M Zemni i prace pfi extr. -mont.pracich 212,50
s T T e | T T e
| 23R 77717460490014 [Kryti kabel vystraznou flif o |m2J_ 8500 25, 00 212,50
VRN Vedlejsi rozpoétové naklady 6 000,00
== TREPULIOVE NidRiady - @ %W s
| i [ } Toum I ! |
2R VRN wpyeeniinzemjrskjensii ot 600000 600000
Celkem 24 394,18
Strana 2 z 2
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| KRYCI LIST ROZPO&TU STA"&AR\

Senow u Nnv!M Jigina

‘ ” |Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba Il
‘ Nazev stavby chodnikového télesa ‘ JES0 i |
| | | I
| Néazev objektu |2 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Senov u NJ | ECO | ||
| | | |
| Nazev &asti {SO 103.2. Dopravni znageni | Misto |
| T . [ R |
| lo DI&
Objednatel ‘Mésto Nowvy Ji&in ‘00298212 |CZ00298212 W |
| | | e
Projektant | | |
U S i
i . \ i
‘ Zhotovitel ‘STAVBAR - vyrobni druzstve t3642855 'CZ13642855
| . ==
|
Zpracoval ‘Vaclav Brodik |
L , . . il L
Rozpocet ¢ slo Dne
,,,,, R S——
300 2016 OSDbb 131.08.2016
!__ — e B - s
i Mérné a acelové jednotky
= : : N : —

Poget : Naklady f1mj., Potet ; Nékladyl 1mj. | Poget ‘ Néklady / 1 m.j
e o Bttt gl e e e e ot m e e o
! o] 0,00 0 0,00 ' 0! 0,00
‘ Rozpoctove naklady v CZK .
A 'Zakladnl rozp. naklady lB Doplﬁkove nék!ady IC Naklady na umlstém stavby J
= T | - - seTE R ST et B s B e s == pebach il e 1l B R e
I1 HsV Dodavky ! 0, 00 8 'Prace presc‘,as I‘ 0,0D 13! Zahzenr slavenlété i 2 D’OOJ

e O i ‘.,1,,, L R o i e i T D
25 ‘Monléz ! 6 700 00 9 'Bez pevné podl. ' 0, 00 14/ Pro;ektove préce ! ! 0,00 |
| e o i - Y e - -~ T RIS e E SRt RASS I R B B = b TE T e
I 3 'PSV 'Dodavi-:y 0 OO 10 'Kulturni pamétka ‘ 0,00 |15 Uzemnl Vllvy ! : 0,00
4 Montaz ! 0,00 11 ‘ 0,00 16 Provoznl vlwy : 0,00
5 W Dodavky 0.00 . 17 Jiné VRN ! ; 0,00 |
B el SIS SOV 1 s S pE——— S N el
6 ! ‘Montaz 0,00 ! 18 'VRN z rozpoétu ! 0,00 |
Y = = RS TR s s S e e e e S e e e R bl hiishisn s e sy I = s T
|7 ZRN(? 1-6) L 6 700, 00 12 DN (7. 8-11) |19 VRN (£ 13-18) “ 0,00
r - T - I h AT e s 1_ T R S S e TR e e S e — —
LZO HZS : 0,00 |21 'Kompl. &innost | 0,00 L22 Oslaim naklady ! 0,00
S Rl | N —_— T

Pro;ektant Zhotowtel Objednate! D Celkem bez DPH 6 700,00 |
| CDPH__ % zekaddan:  DPHcelkem
! | snizena 15,0 0,00 0,00 |
i 12ékladni 210 € 670000 ____ 140700
’ Cena's DPH 8107,00
‘ ) ) =
‘ E Pfipocty a odpoéty ‘
| 'Dodé zadavatel - R ~ 0,00 :
; Klouzavadolozka - 0.00
| o Zvyhodnéni , 000
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa
Objekt: 2 - Pfechod pro chodce ul. Anenské, Senov u NJ

Cast: SO 103.2. Dopravni znaéeni

Objednatel: Mésto Novy Jigin
Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druzstvo
Misto:  Nowy Jigin

Kod - Popis
HSV Prace a dodavky HSV
5 Komunikace pozemni

Celkem

2Zpracovano systémem KROS plus

Dodé\;ka Montaz
0,00 6 700,00
0,00 6 700,00
0,00 6 700,00
Strana 1 z 1

Cena celkem

Serov u Noveho Jéine

Zpracoval: Vaclav Brodik
Datum: 31/08/2016

Hmotnost cel k-em Sut celkem
6 700,00 0,000 0,000
6 700,00 0,000 0,000
6 700,00 0,000 0,000



Objednatel: Mésto Novy Jigin

ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Prechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa

Objekt: 2 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, $enov u NJ
Cast: S0 103.2. Dopravni zna&eni

Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druzstvo

Misto: Nowvy Ji¢in

STAVEAR

DRUZS TV O

Senov u Nového Jigina

Zpracoval: Vaclav Brodik
Datum: 31/08/2016

Cena |

‘ C. ‘ KCN !-Kéd polozky Popis MJ l\gr;f:rtr\:i ‘ jednotkova Cena celkem ]
HSV Prace a dodavky HSV 6 700,00
5  Komunikace pozemni - ] ‘ B 6 700,00
\ 1|r 5.1 Svislé DZ ATb kus 1,000 650,00 650,00
| | soub | -‘ !
‘ 2R |5-10 |E?echodné dopravni znaceni A15, P7 (max 60 dnli) or 1,000 2100,00] _2100,00
3R |52  |svisié DZ B20a-30 kus | 1,000 750,00 750,00
4R 53 ‘Sloupek 3m - _ kus | 1000 135000 1350,00)
 sR 54 Vie ) ks | o0 2000 2000
. &R &5  Objmka ks | 2000 6000 12000,
| 7R 56 lpata _ ,  kus 1,000 560,00 56000
| &R |57 Montaz Dz kus 2,000 100,00 200,00
o|R 5-8 ~ Mont2 sloupku v&. betonaze patky kus 1,000| 850,00| 850,00
__10R 59 \doprava kpl 1000 10000l 10000
Celkem 6 700,00

Zpracovano systémem KROS plus
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| KRYCI LIST ROZPOCTU

SR, s [r———— —_i

iPl"echod pro chodce na ulici Anenské - no;;:;tavba

i NaZestEiy ‘chodnikového télesa a0 \ ! |
1 | ‘
Nazev objektu iz - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Senov u NJ , ECO ‘
| |
‘ Nazev casti {so 401.2. Osvétleni prechodu | Misto Nowy Jigin ‘
L . " |
; 16 DIC ‘
| G U A
| Objednatel [Meésto Novy Jigin 00298212 |CZ00298212 I
| —_— — S —1
| Projektant | | ‘ .
‘ | | |- | _— _|‘
Zhotovitel iSTAVBAﬁ - vyrobni druzstvo ‘ I713642855 CZ13642855 |‘
: ' . . \
| |
| Zpracoval \Véaclav Brodik ‘ l !}
| e N N
1
Rozpotet Cislo Dne |
300-2016-060bc | |31.08.2016 ‘
} [” gl et ‘
Mémé a ucelove jednotky |
i = - : ‘ ' '
| Potet i Nékiadyl 1mj. Pocet : Nakladyf 1 mj : Pocet } Naklady / 1 m.j. ‘
e it i S e e e e e = et
‘ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
| T— e I — S - s = = S — S - 4
| |
‘ Rozpoc':tové naklady v CZK i
. B o e L o e 1 ]
|A Zakladnl roz néklad B 'Doplnkové néklady \C 'Naklad na umtstenl stavby
- Y y
,,,,,,, R i R M Ny (sl R —
; 1 HSV Dodavky ] 0 OOJ 8 F'race prescas 0, 00 L13'Zaﬂzem stavenisté o ‘ 0,00
k=t T il R i SR || S e S SR sk
2! I‘Mcniéé j 44 000 00 | 9 Bez pevnépodl. ! O 00 ‘14 Pro;ektove prace ! ; 0,00
: AP - - v - IS - — = === — = = - - - - P R P = - - - = A -
| 3 'PSV 'Dodavky ! 0,00 10 'Kulturni pamatka ! 0,00 15/ Uzemm vlivy ) 0,00 i
i 4 : ;Momaz' ' 0,00 \ 11 ! ! 0 OO |16 Provozni viivy 1 0,004.
____________ B A i e e o s e i e e i e B ——— e o - S
5™ ‘Doc‘ravky ! 0‘00] ; [1? 'Jiné VRN : ! 0,00
] e e e = e — - A e S i e | T i A S e i &S e
‘ 6 Montaz | 0,00 ; |18 'VRN z rozpodtu ! 0,00
Fo el e L e e e re—ee———
7 ZRN (r 1-3) ‘ 44 000 OO [12' DN (f 8 11) ‘19 VRN (F 13 13) i 0,00 |
Lol . il - S i B By
20'HZS 0 OO |21 Komp\ c‘.mnost 0; UG 22 Ostatm naklady ' 0,00
i . - o e e M e SRR
Pro;ektant Zhotowtel Objednatel D Celkem bez DPH 44 DOO 00 |
[~ | DPH %  ZaKlad dané DPH celkem |
‘ |snizena 15,0 0,00 0,00 |
| ’ :_Z?'i'a_df“'_ o2 4400000 ! 9240,00 |
| Cena s DPH 53 240,00
| L -
| e —
| E Pfipoéty a odpocty ‘
‘ | Doda zadavatel P - 000
Klouzavédoiozka . 000]
_ Zvyhodnéni ) 0,00
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REKAPITULACE ROZPOGTU

Stavba: Pfechod pro chodce na ulici Anensk - novostavba chodnikového télesa STAV*’&A]ER
Objekt: 2 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Senov u NJ WY ED W i}
Cast: S0 401.2. Osvétleni piechodu Senory Noveto Jins

Objednatel: Mésto Novy Jicin

Zhotovitel: STAVBAR - wyrobni druzstvo Zpracoval: Vaclav Brodik
Misto: Nowy Jigin Datum: 31/08/2016

e . S U o

L L e [ wwm [ e | oo | orossen | svomer

M Prace a dodavky M 0,00 44 000,00 44 000,00 0,000 0,000
Montaze technologickych zafizeni pro

22-M dopravni stavby 0,00 44 000,00 44 000,00 0,000 0,000
Celkem 0,00 44 000,00 44 000,00 0,000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZEM VYMER

Stavba: Prechod pro chodce na ulici Anenska - novostavba chodnikového télesa

Objekt: 2 - Pfechod pro chodce ul. Anenska, Senov u NJ
Cast: S0 401.2. Osvétleni nfechodu
Objednatel: Mésto Novy Jigin

Zhotovitel: STAVBAR - vyrobni druzstvo
Misto: Novy Jigin

MnoZstvi

R
Senov u Nového Ji&ina

Zpracoval:
Datum: 31/08/2016

Vaclav Brodik

} Cena |

| Vi suo | '
=l ¢. KCN | Kod polozky | Popis MJ Sl jednotkovd | Cena celkem
M Prace a dodavky M 44 000,00
MontaZe technologickych zafizeni pro
22-M  dopravni stavby . - 44 000,00
| ‘ |Zapojeni nového stozaru osvétleni (viz, odst. 5.2. TZ SO soub ‘ : }
!___ _ 1R |M22-2 |401 a pfilohy ¢ 2/2 TZ - B - jor 1,000/ 7750046_0!_ - 500,00
i Novy vykonzolovany stozar osvetlem prechodu (wz I 1
2R M22-3 odst. 3TZ S0 401) kpl 1,000 41 000,00 41000,00,
IR Wi S e e = AR e A 410000
‘ 1 i ‘Zhotovem betonového 2&Kladu 55175 cm, cm, I, 90 cm vé | ‘
| 3R |M22-4 |vykopu a likvidace zeminy ] ) kp! 1,000| 2500,00| 2 500,00/
Celkem 44 000,00
Strana 1 z 1

Zpracovane systémem KROS plus



