DODATEK €. 1
KE SMLOUVE O DiLO & STAV/022/2017

uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012,
obcansky zakonik (dale jen ,,NOZ")
mezi:

Obec Senov u Nového Ji¢ina
sidlo: Dukelska 245, 742 42 Senov u Nového Ji¢ina
IC: 60798432 DIC: CZ60798432
bankovni spojeni: 1766587399/0800, CS spofitelna a.s., poboc¢ka Novy Jicin
zastoupena: JUDr. Karel Tfetina — starosta
ve vécech technickych: Katefina Dulavova - referent stavebniho Useku
Ing. Karel Trlica —TDI
na strané jedné jako objednatel

a

SANACE A VYSOUSENI STAVEB, s.r.o.

sidlo: Oticka 317/32, 746 01, Opava - Pfedmésti

IC: 25391593 DIC: 225391593

zaps. v OR vedeném u KS v Ostravé , oddil C, vlozka C 17531

bankovni spojeni: KB Opava €. u¢tu : 19-0666290227/0100
zast.: Ing. Jaroslav Panik a Ing. DuSan Kudli¢ka - jednatelé spole¢nosti

na strané druhé jako zhotovitel
v tomto znéni:
1. PREDMET DODATKU
Smluvni strany se dohodly na zméné predmétu smlouvy v rozsahu, ktery je specifikovan
cenovymi kalkulacemi vicepraci €. 1 a 2, kterd tvofi pfilohy €. 1 a 2 tohoto dodatku. Tim

dochazi ke:

a) zméné ceny dila takto:

Plvodni cena dle SoD 147.481,- K¢ bez DPH
Zména ceny dle zmén rozpoctu + 13.902,- K& bez DPH
Nova cena dila 161.383,- K¢ bez DPH

(slovy: jednosto3edesatjednatisictfistaosmdesattfi korun).

b) zméné terminu dokonéeni stavebnich a montaznich praci a pfedani stavby:

Pavodni termin dokonceni: 27.10.2017
Novy termin dokonéeni: 1.11.2017
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2. ZAVERECNA USTANOVENI

I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemi objednatel obdrii jedno a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

Rada obce Senov u Nového Ji¢ina na svém 57. jednéni, konaném dne 30.10.2017 schvalila

pod bodem 5.1 uzavieni dodatku €. 1 ke smlouvé o dilo mezi obci Senov u Nového Jigina

a dodavatelem stavby SANACE A VYSOUSENI STAVEB, s.r.o., sidlo: Oticka 317/32, 746 01,

Opava — Pfedmésti a povéfrila starostu k podpisu.

Nedilnou soucasti dodatku jsou tyto pfilohy:

» cenova kalkulace vicepraci €. 1
» cenova kalkulace vicepraci ¢. 2

Senovi Nodho it doe3d 0. 2007FT 3 s iissisies b,

za zhotovitele:

za objednatele:

m Sanace a vysou$eni siavebd
s.ro., Otickd 32, 746 01 Cpava

= = 553 615 268, 4603 574 813
IC0: 25391593, DIC: £725391533

Ing. Jaroslav Panik
starosta / jednatel
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Sanace a vysouSeni staveb s. r. 0., Oticka 32, 746 01 Opava

‘ www.sanace-staveb.cz, e-mail: info(@sanace-staveb.cz

tel.: 553 615 268, tel./fax: 553 616 375, 603 158 612
Zapis do obch.rejstiiku 5.2.1998 u Kraj. obch. soudu v Ostravé, oddil C.vlozka 17531

Obecni ufad
Senov u N. Ji¢ina
Pani Dulavova

Akce : Sanace vlhkého zdiva objektu ZS — Senov u N.J., Skolni 20 — leva &ast

Cenova kalkulace vicepraci ¢. 2

Na zakladé¢ zjidténé vadné kanalizace pod podlahou I.PP a pozadavku Vam predkladame
cenovou kalkulaci vzniklych vicepraci v rozsahu :

4. oprava a proCiténi 1 ks lezaté kanalizace v¢. odkryti a zpétného doplnéni podlahy

pro umoznéni vymeény useku ..... I'kpl x 5200.-K¢
+ DPH 15% 780.- K¢

Vypracoval dne : 25.10.2017 ing. Panik Jaroslav

Sanace a yysouseni siaveb
A s.r.0., Otckd 32, 746 01 Opava

a- & 553 615 268, 4603 574 813
180: 25391593, DIC: 725391593

Bankovni spojeni 1(‘:(:3: 25391593
KB Opava 19-0666290227/0100 DIC: (CZ25391593






Sanace a vysouSeni staveb s. r. 0., Oticka 32, 746 01 Opava
www.sanace-staveb.cz, e-mail: info@sanace-staveb.cz

@. tel.: 553 615 268, tel /fax: 553 616 375, 603 158 612
Zapis do obch.rejstiiku 5.2.1998 u Kraj. obch. soudu v Ostravé, oddil C,vlozka 17531

Obecni ufad
Senov u N.Jié¢ina
Pani Dulavova

Akce : Sanace vihkého zdiva objektu ZS — Senov u NJ, Skolni 20 — levé &ast

Cenova kalkulace vicepraci ¢. 1

Na zakladé zapisu ve stavebnim deniku Vam predkladame cenovou kalkulaci vzniklych
vicepraci zjiSténych pfi zemnich pracich v rozsahu :

1. bourani betonového pasu ve vykopu ... 10.8 bm x 347- = 3748.-

2. nalozeni, odvoz a ulozeni kusového asfaltd ... 1 kpl x3700,- = 3 700.-

3. ztizené vykopové prace - priplatek eIt m3 x 220 = 1 254,-
Celkem 8 702.- K¢

+DPH 15% (1305,-K¢&)

Vzhledem ke ztizenim vykopovym a bouracim pracem se tyto posunuli o 3 pracovni dni,
proto navrhujeme posunout termin dokon¢eni praci do 1.11.2017 .

Vypracoval dne: 17.10.2017 ing. Panik Jaroslav

e wongzn

Sanace a vysouseni siaveh

s.r.o., Ofekd 32, 746 01 Cpava

-3- ' 553 615 268, #603 574 813
160: 25391593, DIC: C725391593

Bankovni spojeni ICQ: 25391593
KB Opava 19-0666290227/0100 DIC: CZ25391593






