

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. STAV/007/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Ing. Milada Vlčková - referent stavebního úseku
Ing. Štěpán Mackovík – TDI (tel.: 724 042 171)
na straně jedné jako objednatel

a

SAS4REAL s. r. o.

sídlo: Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice
IČ: 02379139 DIČ: CZ02379139
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57768
bankovní spojení: KB a. s. č. ú. : 107-622 724 0217/0100
zast.: Jaroslavem Tvrdoněm, jednatelem

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován ve změnovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	797 286,37 Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu	+ 91 361,80 Kč bez DPH

Nová cena díla **888 648,17 Kč bez DPH**
(slovy: osmsetosmdesátosmtisícšestsetčtyřicetjedna korun českých sedmnáct haléřů).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
- II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 51. jednání, konaném dne 17. 7. 2017 schválila pod bodem 5.1 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína

a dodavatelem stavby SAS4REAL s. r. o., Fulnecká 253, 742 47 Hladké Životice, IČ: 02379139
a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

- příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 18. 7. 2017


za objednatele:



JUDr. Karel Třetina
starosta

Hladké Životice dne 18. 7. 2017

za zhotovitele:



SAS4REAL s.r.o.
Fulnecká 253
742 47 Hladké Životice
IČO: 02379139 ④

Jaroslav Tvrdoň
jednatel

Zhotovitel:
SAS4REAL s.r.o.
Fulnecká 253
742 47 Hladké Žitovice

Objednatel:
Obec Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u Nového Jičína

Položkový rozpočet

Stavba : Šenov u NJ - ul. Česká a E. Krásnohorské	Rozpočet: 170711
Objekt : Úpravy chodníku a cesty	VCP 3

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl:					
1	Dvouřádek z žulových kostek D+M	mb	110,000	490,00	53 900,00
2	Uliční vpust' - D+M	ks	2,000	4600,00	9 200,00
3	Napojení kanalizační vpusti	ks	2,000	4150,00	8 300,00
4	Vsakovací pruh 0,6x6x1,5 m = 5,4 m3				
4a	Hloubení jam nezapažených	m3	5,400	263,00	1 420,20
4b	Skládkovné	t	8,640	240,00	2 073,60
4c	Doprava na skládku	kpl	1,000	4000,00	4 000,00
4d	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	3,600	140,00	504,00
4e	Podklad ze štěrkodrti	m3	5,400	600,00	3 240,00
4f	Drenáž DN 150 D+M	mb	12,000	210,00	2 520,00
5	Demontáž obrubníku	mb	12,000	155,00	1 860,00
6	Dodávka obrubníku 100x15x30	mb	12,000	138,00	1 656,00
7	Osazení obrubníku vč. betonového lože	mb	12,000	224,00	2 688,00
Celkem za					91 361,80

Základ pro DPH
DPH

21 %
21 %

91 361,80 Kč
19 185,98 Kč

V Hranicích, dne 11.7.2017

Vypracovala:
Ing. Petra Langrová