

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/027/2017

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem:	Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupený:	Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou
IČ:	607 98 432
DIČ:	CZ 60798432
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
č. účtu:	1766587399/0800
Telefon:	556 707 952
Mobil:	730 895 356
e-mail:	obec@senovunovehojicina.cz
osoby oprávněné jednat:	Ing. Jaromír Kadlec, starosta Kateřina Dulavová, referent stavebního úseku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Marek Milich
se sídlem:	Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČ:	04325630
DIČ:	zhotovitel není plátcem DPH
tel.:	736 181 370
e-mail:	marekmilich@gmail.com
bank. spojení:	mBank S.A., organizační složka
číslo účtu:	670100-2211875893/6210

zapsaný v živnostenském rejstříku u MěÚ Kopřivnice

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

Důvodem sepsání tohoto dodatku je změna zadání projektové dokumentace v rozsahu prodloužení chodníkového tělesa a související inženýrskou činností. Dodatek upravuje změnu v ceně a termínu díla a v platebních podmínkách.

III. Cena díla

Původní cena díla dle SOD č. STAV/027/2018	106.000,- Kč
Navýšení ceny	+ 25.000,- Kč
Nová cena díla	131.000,- Kč

IV. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude fakturovat:

50% smluvní ceny vč. dodatků do 30.11.2018

50% smluvní ceny vč. dodatků po předání a převzetí provedeného díla objednatelem.

V. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Dokončení a předání projektové dokumentace pro ÚR včetně všech dokladů, tj. žádostí, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: **15.2.2018**

b) Dokončení a předání projektové dokumentace pro SP včetně všech dokladů, tj. žádostí, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: **60 dní od vydání územního rozhodnutí**

Předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci do tří dnů po dni, v němž stavební povolení právní moci nabylo.

Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 2. jednání, konaném dne 26.11.2018 schválila pod bodem 4.5 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. STAV/027/2017 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a zhotovitelem Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 04325630 a pověřila starostu k podpisu.

Šenov u Nového Jičína dne 27.11.2018

v Kopřivnici dne 28.11.2018

Ing. Jaromír Kadlec, starosta



Ing. Marek Milich
Štefánikova 58/31
742 21 Kopřivnice
+420 736 181 370
marekmilich@gmail.com
IČ 04325630

Ing. Marek Milich, zhotovitel