

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. STAV/027/2017**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Obec Šenov u Nového Jičína  
se sídlem: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
zastoupený: Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou  
IČ: 607 98 432  
DIČ: CZ 60798432  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín  
č. účtu: 1766587399/0800  
Telefon: 556 707 952  
Mobil: 730 895 356  
e-mail: obec@senovunovehojicina.cz  
osoby oprávněné jednat: Ing. Jaromír Kadlec, starosta  
Kateřina Dulavová, referent stavebního úseku

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Ing. Marek Milich  
se sídlem: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice  
IČ: 04325630  
DIČ: zhotovitel není plátcem DPH  
tel.: 736 181 370  
e-mail: marekmilich@gmail.com  
bank. spojení: mBank S.A., organizační složka  
číslo účtu: 670100-2211875893/6210

zapsaný v živnostenském rejstříku u MěÚ Kopřivnice

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

Důvodem sepsání tohoto dodatku je změna zadání projektové dokumentace v rozsahu zkrácení chodníkového tělesa a související inženýrskou činností. Dodatek upravuje změnu v ceně a termínu díla a v platebních podmínkách.

**III. Cena díla**

Původní cena díla dle SOD č. STAV/027/2017	
vč. dodatků č. 1 a 2	131.000,- Kč
Navýšení ceny	+ 20.000,- Kč
<b>Nová cena díla</b>	<b>151.000,- Kč</b>

## V. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Dokončení a předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně všech dokladů, tj. žádostí, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: **30.4.2019**

Předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci do tří dnů po dni, v němž stavební povolení právní moci nabylo.

Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 10. jednání, konaném dne 25.3.2019 schválila pod bodem 4.1 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. STAV/027/2017 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a zhotovitelem Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 04325630 a pověřila starostu k podpisu.

Šenov u Nového Jičína dne 29.3.2018

v Šenově dne 4.4.2019



Ing. Jaromír Kadlec, starosta

Ing. Marek Milich, zhotovitel