

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. STAV/025/2018

Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem:	Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupený:	Ing. Jaromírem Kadlecem, starostou
IČ:	607 98 432
DIČ:	CZ 60798432
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
č. účtu:	1766587399/0800
Telefon:	556 707 952
Mobil:	730 895 356
e-mail:	obec@senovunovehojicina.cz
osoby oprávněné jednat:	Ing. Jaromír Kadlec, starosta Kateřina Dulavová, referent stavebního úseku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Marek Milich
se sídlem:	Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČ:	04325630
DIČ:	zhotovitel není plátcem DPH
tel.:	736 181 370
e-mail:	marekmilich@gmail.com
bank. spojení:	mBank S.A., organizační složka
číslo účtu:	670100-2211875893/6210

zapsaný v živnostenském rejstříku u MěÚ Kopřivnice

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

v tomto znění:

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla v odstavci V. *Doba a místo plnění smlouvy o dílo* z důvodu zvažování variant vsakování dešťové vody a vyhotovení nezbytných hydrologických zkoušek. Nově zní odstavec V. Doba a místo plnění, bod č. 1a) takto:

Dokončení a předání projektové dokumentace včetně všech dokladů, tj. všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na obecní úřad: 30. 6. 2020.

2. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 36. jednání, konaném dne 30. 6. 2020 schválila pod bodem 4.4 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/025/2018 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a zhotovitelem Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 04325630 a pověřila starostu k podpisu.

Šenov u Nového Jičína dne 30. 4. 2020

v Kopřivnici dne 5. 5. 2020



Ing. Jaromír Kadlec, starosta



Ing. Marek Milich, zhotovitel