



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Šenov u Nového Jičína
Sídlo zadavatele:	Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO:	60798432
Zastupující:	Ing. Jaromír Kadlec, starosta obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1766587399/0800

(dále jen Objednatel)

a


sídlo:	BENEKOV ESCO, s.r.o.
zastoupený:	Masarykova 311, 793 12 Horní Benešov
kontaktní osoby:	Ing. Leopold Benda
IČ:	Ing. Leopold Benda
DIČ:	09173986
Bankovní spojení:	CZ09173986
Číslo účtu:	Česká spořitelna
	5900192389/0800

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C82278

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ze dne 25.3.2022, kterým se upravuje termín realizace z důsledku Vládních protipandemických opatření zavedených v zemích vybraných výrobců komponent pro FVE a souvisejícími problémy v mezinárodní přepravě zboží se posunul termín dodávky střídače z původně avizovaného příjezdu v květnu 2022 na srpen 2022.





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 2.1.1. Předpokládané datum zahájení stavebních prací | do 30 dní od podpisu této smlouvy |
| 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle SoD: | do 3 měsíců od zahájení |
| 2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle dodatku č. 2: | 30.9.2022 |

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 2 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 85. jednání, konaném dne 18. 7. 2022 schválila pod bodem 4.6 uzavření dodatku smlouvy o dílo mezi Obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby firmou BENEKOV ESCO s.r.o., Masarykova 311, 793 12 Horní Benešov, IČ 09173986 a pověřila starostu k podpisu.

10 -08- 2022

V Šenově u Nového Jičína, dne 2022

za Objednatele
Ing. Jaromír Kadlec
starosta obce



BENEKOV ESCO s.r.o.
Masarykova 311
793 12 HORNÍ BENEŠOV
IČ: 09173986 • DIČ: CZ09173986

za Zhotovitele
Ing. Leopold Benda