

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/004/2016

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Šenov u Nového Jičína
se sídlem:	Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zastoupený:	JUDr. Karlem Třetinou, starostou
IČ:	607 98 432
DIČ:	CZ 60798432
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
č. účtu:	1766587399/0800
Telefon:	556 707 952
Mobil:	730 895 356
e-mail:	obec@senovunovehojicina.cz
osoby oprávněné jednat:	JUDr. Karel Třetina, starosta Ing. Milada Vlčková, referent stavebního úseku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Marek Milich
se sídlem:	Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČ:	04325630
DIČ:	zhotovitel není plátcem DPH
tel.:	736 181 370
e-mail:	marekmilich@gmail.com
bank. spojení:	mBank S.A., organizační složka
číslo účtu:	670100-2211875893/6210

zapsaný v živnostenském rejstříku u MěÚ Kopřivnice

dále jen „zhotovitel“

dále též obecně „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Důvodem sepsání tohoto dodatku jsou požadavky, které nebyly při podpisu smlouvy o dílo objednateli známy a město Nový Jičín, jako investor stavby v části k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí je obci Šenov u Nového Jičína sdělil až v průběhu zpracování projektové dokumentace.
2. Město Nový Jičín a obec Šenov u Nového Jičína se dohodly na tom, že bude předmět smlouvy financovanou rovným dílem oběma těmito subjekty. Smluvní vztah s městem Nový Jičín si sjedná zhotovitel. Článek III., odst. 1 se proto mění a zní po změně takto:

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla dle článku II. této smlouvy ve výši:

Cena celkem: 38 000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

V uvedené ceně není zahrnut poplatek Stavebního úřadu pro povolení stavby formou územního a stavebního řízení. Poplatek uhradí objednatel.

3. Vzhledem k tomu, že objednatel z důvodu na své straně neumožnil zhotoviteli dokončení díla ve lhůtě sjednané smlouvou, dochází ke změně této lhůty. Článek V., odst. 1 zní po změně takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Zahájení prací na díle: **dnem podpisu této Smlouvy**

a) Dokončení a předání projektové dokumentace pro ÚR včetně všech dokladů, tj. žádostí, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: **31. 5. 2016**

b) Dokončení a předání projektové dokumentace pro SP včetně všech dokladů, tj. žádostí, všech příloh, vyjádření, stanovisek a jiných potřebných dokumentů na příslušný stavební úřad: **45 dní od vydání územního rozhodnutí**

Předání stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci do tří dnů po dni, v němž stavební povolení právní moci nabylo

Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele dle čl. I této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 32. jednání, konaném dne 16. 5. 2016 schválila pod bodem 6.3 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/004/2016 mezi obcí Šenov u Nového Jičína a zhotovitelem Ing. Markem Milichem, Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, IČ 04325630 a pověřila starostu k podpisu.

Šenov u Nového Jičína dne 17. 5. 2016

..... dne 14. 5. 2016


.....
JUDr. Karel Třetina, starosta




.....
Ing. Marek Milich, zhotovitel