

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/011/2019
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromír Kadlec – starosta

ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku

Ing. Karel Trlica - TDI

na straně jedné jako objednatel

a

SWIETELSKY stavební s.r.o,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., vložka 8032

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú.: 212269343/0300

zast.: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

3. Cena díla a platební podmínky

Článek 3., odstavec 3.1 zní po změně takto:

3.1 Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

Původní cena dle SoD	1.332.204,99 Kč bez DPH
Měněpráce	- 904,64 Kč bez DPH
Nová cena díla bez DPH	1.331.300,35 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion tři sta třicet jeden tisíc tři sta korun českých třicet pět haléřů).

Objednané plnění nebude ani z části využito k naší ekonomické činnosti a nesplňuje tedy podmínky pro režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a) a §92e) zákona o DPH č. 235/2004 Sb v platném znění.

Ke změně ceny došlo na základě dohodnutého rozsahu změny předmětu smlouvy. Tento rozsah je doložen rozpočtem odsouhlaseným technickým dozorem investora. Tento rozpočet se stává nedílnou součástí tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 14. jednání, konaném dne 27. 5. 2019 schválila pod bodem č. 4.4 schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ 48035599 a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:
příloha č. 1 – změnový rozpočet

Šenov u Nového Jičína dne 27. 5. 2019

V Šenově u Nového Jičína, dne 31. 5. 2019

za objednatele:

za zhotovitele:




Ing. Jaromír Kadlec
starosta



Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY



Oprava 5 místních komunikací, Šenov u Nového Jičína

P.č.	Kód položky	Upravený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednot.	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1 Ulice Záhumenní						
1	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	140,00	46,07	6 449,80
2	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	140,00	5,73	802,20
3	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	140,00	10,65	1 491,00
4	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	140,00	229,05	32 067,00

Ulice Záhumenní 40 810,00

CELKEM BEZ DPH 40 810,00 ✓

DPH 21% 8 570,10

CELKEM VČ. DPH 49 380,10

2 Ulice Zahradní						
1	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	28,80	423,00	12 182,40
2	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	28,80	42,10	1 212,48
3	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,80	161,00	4 636,80
4	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	28,80	190,00	5 472,00
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,80	17,20	495,36
6	564661111	Podklad ze štěrku SD II 200 mm	m2	144,00	220,00	31 680,00
7	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	144,00	200,00	28 800,00

Ulice Zahradní 84 479,04

CELKEM BEZ DPH 84 479,04 ✓

DPH 21% 17 740,60

CELKEM VČ. DPH 102 219,64

3 Liniové odvodnění v lokalitě č. 3						
1	935932422	Odvodňovací žlab pro zařízení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny, v cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.	m	4,00	4 106,80	16 427,20
2	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	4,00	379,43	1 517,72

CELKEM BEZ DPH 17 944,92 ✓

DPH 21% 3 768,43

CELKEM VČ. DPH 21 713,35

4 Úprava odvodnění a UV v lokalitě č. 4						
1	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	12,00	379,43	4 553,16

CELKEM BEZ DPH 4 553,16 ✓

DPH 21% 956,16

CELKEM VČ. DPH 5 509,32

Autorizovaný inženýr

Ing. Karel Trlica

Janová 242 755 01 Vsetín

IČO: 1459093

20.5.2019

ID

K

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba:

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-148 691,76	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-148 691,76	
D	1		Zemní práce				-16 587,20	
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-280,000	58,24	-16 587,20	CS ÚRS 2019 01
D	5		Komunikace pozemní				-123 107,60	
10	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-280,000	245,78	-68 818,40	CS ÚRS 2019 01
11	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-280,000	10,65	-2 982,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-280,000	183,24	-51 307,20	CS ÚRS 2019 01
32	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-280,000	5,73	-1 604,40	CS ÚRS 2019 01
D	997		Přesun sutě				-8 996,96	
34	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	-56,000	86,70	-4 855,20	CS ÚRS 2019 01
35	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	-784,000	1,55	-1 215,20	CS ÚRS 2019 01
36	K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-56,000	29,35	-1 643,60	CS ÚRS 2019 01
37	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-56,000	22,91	-1 282,96	CS ÚRS 2019 01

Autorizovaný inženýr
 Ing. Karel Trlica
 Janová 242, 755 01 Vsetín
 IČO: 14590913

20. 1. 2019

TDI