DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/026/2017

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")
mezi:

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta
ve věcech technických: Kateřina Dulavová - referent stavebního úseku
Ing. Karel Trlica – TDI
na straně jedné jako objednatel

a

Strabag a.s.
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 7634.
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-640900015/0800
zast.: ing. Zbyněk Planka, ekonom oblasti Velké projekty o.z. Morava a
ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Velké projekty o.z. Morava
- na základě plné moci

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v rozsahu, který je specifikován tabulkami „Nabídkový rozpočet" a „Rekapitulace nabídkového rozpočtu", které tvoří přílohy tohoto dodatku. Tím dochází i ke změně ceny díla takto:

Původní cena dle SoD	791.372,- Kč bez DPH
Změna ceny dle změn rozpočtu	- 88.249,86 Kč bez DPH
Nová cena díla	**703.122,14 Kč bez DPH**

(slovy: sedmsettřitisícstodvacetdva korun, čtrnáct haléřů).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.

II. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 58. jednání, konaném dne 20.11.2017 schválila pod bodem 4.4 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Šenov u Nového Jičína a dodavatelem stavby Strabag a.s., sídlo Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO a pověřila starostu k podpisu.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet
- příloha č. 2 – Rekapitulace nabídkového rozpočtu

Šenov u Nového Jičína dne 21.11.2017

za objednatele:

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

.....

JUDr. Karel Třetina
starosta

.....

za zhotovitele: Kresla Mu

PŘEZKOUMAL

.....

Ing. Vítězslav Bujnoch

.....

Ing. Zbyněk Planka

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(80)

příloha č. 1. k dodatku č. 1.
k SOD č. STAV/026/2017

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-2

Stavba: 841-OACH - Oprava komunikace na Salaš			
Zhotovitel: STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava Tovární 3 620 00 Brno	IČO:60838744 DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	**Objednatel:** Obec Šenov u Nového Jičína Dukelská 245 742 42 Šenov u Nového Jičína	**Nákladové středisko:** IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
Za zhotovitele: Ing. Tomáš Krejsa Tel.:/ +420 602 520 674 e-mail: tomas.krejsa@strabag.com		Za objednatele: Tel.:/ e-mail:	

OBJEKT - SP: 2 - Oprava komunikace na Salaš

Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC v CZK	Celková cena v CZK
004.		**1. Dodatek MNP/VCP**				
004.1.		**MNP - Zemní práce**				
004.1.2.	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	-1.054,000	63,57	-67.002,78
004.1.	Celkem	**MNP - Zemní práce**				-67.002,78 CZK
004.2.		**MNP - Přesuny sutí a vybouraných hmot**				
004.2.1.	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1.043,460	11,07	-11.551,10
004.2.2.	979082313R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 1000 m	t	-115,940	11,07	-1.283,46
004.2.3.	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-115,940	23,97	-2.779,08
004.2.4.	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-115,940	19,02	-2.205,18
004.2.	Celkem	**MNP - Přesuny sutí a vybouraných hmot**				-17.818,82 CZK
004.3.		**MNP - Trubní vedení**				
004.3.1.	899331111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení/snížení poklopu	kus	-2,000	1.714,13	-3.428,26
004.3.	Celkem	**MNP - Trubní vedení**				-3.428,26 CZK
004.	Celkem	**1. Dodatek MNP/VCP**				-88.249,86 CZK

13.11.2017

k SOD č: STAV/026/2017

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu

OBJEKT:	2	Oprava komunikace na Salaš
ČP	Název objektu	Celkem částka
004.1.	MNP - Zemní práce	-67.002,78 CZK
004.2.	MNP - Přesuny sutí a vybouraných hmot	-17.818,82 CZK
004.3.	MNP - Trubní vedení	-3.428,26 CZK
004.	1. Dodatek MNP/VCP	-88.249,86 CZK
Celkem rozpočet		-88.249,86 CZK
Částka DPH 21%		-18.532,47 CZK
Celkem včetně DPH 21%		-106.782,33 CZK

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

TDI

13.11.2017

Místo | Datum | právoplatný podpis a razítko