DODATEK C. 2
ke Smlouveé o dilo &. STAV/061/2014,

L.
Smluvni strany

1. Obec Senov u Nového Jicina

Se sidlem: Dukelska 245, 742 42 Senov u Nového Jigina
Zastoupena: JUDr. Karlem Tfetinou — starostou

IC: 60798432

DIC: CZ60798432

e-mail: obec@senovunovehojicina.cz

mobil: 604 272 950,

tel./fax: 556 707 952 / 556 710 064

Bankovni spojeni: CS a.s., poboika Novy Jicin

Cislo tétu: 1766587399/0800

osoba opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Rosmanit, technicky dozor stavebnika, Maly Koloredov 566,
738 02 Frydek Mistek, tel. 602 741 224, e-mail; rosmanit.miroslav@seznam.cz

(déle jen ,,objednatel)

2. SPOLECENSTVI ,,TVRDON“, jehoz Gcastniky j jsou spole¢nosti SAS4FINISH s.r.o.
IC 29140251 a STROJEASTAVBY Tvrdon, s.r.o. IC 25899112. Spole¢nost vznikla na
zakladée Spolecenské smlouvy ze dne 28. 7. 2014.

Spole¢nost SAS4FINISH s.r.0. je zplnomocnéna uzavienim Smlouvy o dilo.
SAS4FINISH s.r.o.

Se sidlem: Bolonska 603, 190 00 Praha
Zastoupena: Jaroslavem Tvrdoném

IG: 29140251

DIC: CZ29140251

e-mail: sas4finish@gmail.com
mobil: 603 244 069, tel: 581 694 044 fax: 581 694 044
Bankovni spojeni: KB as.

Cislo aétu: 107-2577080227/0100

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Jaroslav Tvrdor, tel. 603 244 069

(dale jen ,,zhotovitel*)
Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo zistavaji pIng v platnosti a neméni se.

II.
Predmét dodatku

1. ¢lanek III. odstavec 1. zni po zméné takto:

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu uvedenou v &lanku I1. odst. 5. této
smlouvy (dale jen ,,dilo*) v rozsahu dle:



projektové dokumentace pro stavebni Fizeni zpracované Ing. Arch. Tomasem
Kudélkou v tinoru 2014 mimo objekt SO 01 — Zazemi,

polozkového rozpoétu stavby, ktery je nedilnou soudasti této smlouvy,
pfedpisti upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy,

zmén dila, které byly vzdjemn& odsouhlaseny smluvnimi stranami v pritbéhu realizace

dila. Rozsah zmén je dokumentovan jejich polozkovymi rozpoéty, které tvoti nedilnou
soucast tohoto Dodatku ¢&.2

2. ¢lanek VII. odstavec 1. zni po zméné takto:

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini

Cenadle SOD bez DPH.........oovivviiiiiiieinaii, 4.899.881,10 K¢
Zmény dila:

- N O DO v 15 s ssnensorerm ntsoms ot s e b S s 294.905,00 K¢
- MENEPIaoe. . vosmamsniiiiiineenmmnsinrirrenns crpsness, =422.208.00 K&
Céria ecllem bog DPHL . ovmvnencsamss v 4.772.578,10 K¢

(slovy: ¢tyfimilionysedmsetsedmdesatdvatisicpétsetsedmdesatosm korun deset haléii

L.

Ceskych)

II1.
Zavéretna ujednani

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnoplsech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdr jedno a zhotovitel
jedno vyhotoveni,

Rada obce Senov u Nového Ji¢ina na svém 2. jednéni, konaném dne 15. 12. 2014
schvalila pod bodem Ad 6.3) uzavieni Dodatku ¢. 2 mezi obci Senov u Nového Jicina
a dodavatelem stavby SAS4FINISH s.r.0., Bolofiska 603, 190 00 Praha, IC 29140251
a povéfila starostu podpisem tohoto Dodatku.

Senov u Nového Jigina dne 16. 12. 2014 Senové u Nového Jiéina dne 16. 12. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:

,hrl J/SHS r.o.
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JUDr. Kare) Tietina za SPOLE(VIENSTVE »TVRDON*

Starosta jednatel — Jaroslav Tvrdon
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P¥iloha & 10 PROTOKOLU O PREDANI A PREVZETI DILA

Odsouhlaseny ocenény soupis ménépraci a vicepraci zpracovany

dle élanku VIl.4.a) a b) smlouvy

SO 02 - InZenyrské sité

P.c. Popis Cena

MP 13 Odpocet neprovedenych 3 kanalizaéni vpusti véetné pfipojek —dle zapisu -16 329,00
projektanta ve SD

MP 14 Odpocet duplicitnich poloZek z rozpoctu stavby — Uprava terénu a zatravnéni u -29172,00
objektu SO 02.3

MP 18 Zkraceni délek destové a spladkové kanalizace — dle zaméfeni geodetem -22 957,00

MP 19 Zkraceni trasy rozvod( VO a neprovedeni 2 stoZart VO — Uspornéjsi feSeni pfi -39 851,00
realizaci stavby — dle zaméfeni geodetem

VP 1 Elektropilif (rozvadéc elektro R1) —dle bodu 2.1. z KD stavby + 26 101,00

VP 11 Provedeni $achty k napojeni vodovodu pro zdzemi — dle zdpisu ve SD +8 250,00

VP 14 Vyskova Uprava vodomérnych Sachet v JV rohu aredlu +7 200,00

VP 15 Elektropilif (rozvadéé elektro RE) umistény na hranici pozemku p.¢. 125 —dle +18 000,00
smlouvy uzaviené objednatelem s CEZ a.s.

VP 17 Piskové loZe pro pokladku kabel( elektroinstalace — neuvedené v rozpoctu stavby +12 240,00
Cena celkem -36 518,50

50 03 — Zpevnéné plochy
P.C. Popis Cena

MP 1 Vytvofeni umélého svahu — odpocet provedenych praci objednatelem -12 501,00

MP 4 Neprovedené chodnikové obrubniky — dle bodu 2.4. z KD stavby - 60 720,00

MP 10 Zaména povrchové Upravy chodniku u TS — dle bodu 8.1. z KD stavby - 34 856,00

MP 11 Zmenseni tloudtky zamkové dlazby z 8,0 na 6,0 cm — dle bodu 10.1. z KD stavby -2 200,00

VP 8 Dosypéni mezery u chodniku kolem TS +5 824,00

VP 9 Zména povrchové Upravy chodniku u TS — dle bodu 8.1. z KD stavby +41 856,00

VP 10 Zasyp kruhu o plose 200,48 m2 kacirkem — dle bodu 9.3. z KD stavby +57 614,00

VP 16 Oprava Ziviéného krytu MK podél parkovisté — dle bodu 12.10. z KD stavby +8 115,00

VP 18 Zvétieni plochy zamkové dlazby tl. 6 cm dle skutegnosti +14 647,00
Cena celkem +17 779,00

Spoleénost je zapsdana v obchodnim rejstiiku, vedeného Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 202757

Fakturacni adresa:

SAS 4 FINISH s.r.0.

Bolonska 603
109 00 PRAHA 10

Provozovna:

SAS 4 FINISH s.r.o.

Hranice VIl - Slavi¢ 116

753 61 Hranice

I€: 29140251
DIC: CZ29140251

Tel.: +420 731 020 223

Email: sas4finish@gmail.com

A




SO 04 - Oploceni

P.c. Popis Cena
MP 2 Vylou€eni branky v oploceni tenisovych kurt — dle bodu 2.3 z KD stavby -5 500,00
MP 3 Zmenseni brany v oploceni tenisovych kurtt — dle bodu 2.3 z KD stavby -1750,00
MP 7 Neprovedeni demontdze stavajiciho oploceni a D+M nového oploceni — dle bodu -34 788,00
9.7. z KD stavby
MP 8 Neprovedeni brany kovové dvoukfidlé uvedené v rozpoctu stavby -6 400,00
MP 9 Zména v provedeni vstupni brany — je nizsi o 40 cm neZ v popisu rozpoctu stavby -2480,00
MP 16 SniZeni ceny pletiva oploceni — je 0 15 cm nizéi nez v popisu rozpoctu stavby -2 446,00
VP2 Obrubniky pod oplocenim —dle bodu 2.2. z KD stavby +27 811,00
VP 3 Dodavka a montéz branky — dle bodu 9.2. z KD stavby +3 648,00
VP 4 Dodavka a montaz ostnatého dratu —dle bodu 9.1. z KD stavby +4 480,00
VPG O¢isténi a natér sloupki stav. oploceni — dle bodu 9.7. z KD stavby +2720,00
VP 7 Oprava stavajiciho plechového plotu u TS — dle bodu 8.4. z KD stavby +6 000,00
Cena celkem -8 705,00
SO 05 - MobiliaF
P.c. Popis Cena
MP 5 Zmena v provedeni 4 ks lavicek s dfevénym opéradlem — dle bodu 2.5 z KD stavby - 600,00
Cena celkem - 600,00
SO 06 — Multifunkéni aréna
P.c. Popis Cena
MP 12 Zmen3eni plochy EPDM dle skute¢nosti vaci rozpoctu -77 143,50
Cena celkem -77 143,50
SO 07 - Tenisova a volejbalova hfisté
P.c. Popis Cena
MP 6 Zména v provedeni sportovniho povrchu TK s 20 000 vpichyna 1 m2 —dle -46 567,00
bodu 2.6 z KD stavby )
MP 18 Neprovedeni Sachty kanalizace u TK uvedené jen v rozpoétu stavby -5813,00
Cena celkem - 52 380,00

Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstFiku, vedeného Mé&stskym soudem v Praze oddil C, viozka 202757

Fakturacni adresa:

SAS 4 FINISH s.r.o.

Bolonskd 603
109 00 PRAHA 10

Provozovna:

SAS 4 FINISH s.r.o.

Hranice VII - Slavit 116

753 61 Hranice

1€: 29140251
DIE: CZ29140251

Tel.: +420 731 020 223

Email: sas4finish@gmail.com




SO 08 - Sadové + terénni Upravy

P.c. Popis Cena
MP 15 Odpocet duplicitnich poloZek z rozpoctu stavby — neprovadéni zahond -20 134,00
VPS5 Nakup, naloZeni, dovoz a vykladka zeminy pro provedeni JTU - dle bodu 10.2. +43 200,00
z KD stavby
VP 12 Provedeni odstranéni stavajiciho porostu — neuvedené v rozpoctu stavby +6 500,00
VP 13 Provedeni zatravnéni plochy mezi parkovistém a oplocenim — dle zapisu + 699,00
projektanta ve SD
Cena celkem + 30 265,00
Rekapitulace cen ménépraci a vicepraci po objektech stavby
Objekt Cena
SO 02 — InZenyrské sité -36 518,50
SO 03 — Zpevnéné plochy +17 779,00
SO 04 - Oploceni -8 705,00
SO 05 ~ Mobiliaf - 600,00
SO 06 — Multifunkcni aréna -77 143,50
SO 07 - Tenisova a volejbalova hristé -52 380,00
SO 08 — Sadové + terénni Upravy + 30 265,00
Cena ménépraci a vicepraci za stavbu celkem - 127 303,00
Prace neprovedené dle €ldnku 3 ,,DalSich ujednani” Protokolu o preddni a prevzeti dila”
SO 08.1 — Travnaté plochy
Popis Cena
Polozky ¢. 2 -4 ,9-14 ,16-17, 22-28 rozpoctu stavby 129 096,36
SO 08.2 - ZaloZeni zahon(, vysadba dievin
Popis Cena
Polozky ¢.9-30 rozpoctu stavby 44 559,02
SO 05 - Mobiliar
Popis Cena
Polozky ¢. 11,15 rozpoctu stavby 10 560,00
Cena celkem 184 215,38
SAS 4 FINISH s.1p.
Zpracovala: Petra Bakesova (za zhotovitele) Bolofiskd 603, Horn M P;m'“pv
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Odsouhlasil: Ing. Miroslav Rosmanit — TDS (za objednatele)

Tel: +420°803 244 C

Y]

fer ““gég.%ﬁémgv ROSMANIT

V Senové u Nového Jitina dne 27. 11. 2014 Maly Koloredov 566

Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeného Méstskym soudem v Praze oddil C, viozka 202757

Fakturacni adresa:

SAS 4 FINISH s.r.o.

Boloriska 603
109 00 PRAHA 10

s G st 4 [1 K
738 02 FRYDEK MISTE
ICO: 64118819

Provozovna:

SAS 4 FINISH s.r.o0.
Hranice VII - Slavi¢ 116
753 61 Hranice

IE: 29140251

DIC: CZ29140251

Tel.: +420 731 020 223

Email: sasdfinish@gmail.com



