Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. STAV/005/2018 ze dne 9.4.2018

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ")

„Chodníkové těleso - ul. Šenovská"

Článek I.
Smluvní strany

Obec Šenov u Nového Jičína
sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 60798432 DIČ: CZ60798432
bankovní spojení: 1766587399/0800, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín
zastoupena: JUDr. Karel Třetina – starosta

na straně jedné jako objednatel

a

SATES MORAVA spol. s r.o.
sídlo: Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 60775530 DIČ: CZ 60775530
zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C , vložka 7097
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 1749072/0800
zast.: Mgr. Ladislavem Švejdou, prokuristou

na straně druhé jako zhotovitel

Článek II.
Cena prací

Tímto dodatkem č. 1 se mění cena prací následovně:

Cena díla dle Smlouvy o dílo:	970 805,70 Kč (bez DPH)
Méně-práce:	- 148 758,91 Kč (bez DPH)
Více-práce:	252 092,69 Kč (bez DPH)
Cena dodatku č. 1:	**103 333,78 Kč (bez DPH)**

Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1: **1 074 139,48 Kč (bez DPH)**

Článek III.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, neupravená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z toho objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
4. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

   Příloha č. 1Rozpočet dodatku č.1

Článek IV.
Podpisy

Šenov u Nového Jičína dne 16.4.2018

za objednatele:

.....

JUDr. Karel Třetina
starosta

OBEC ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA

Ve Valašském Meziříčí dne 16.4.2018

za zhotovitele:

SATES MORAVA, spol. s r. o.
Železničního vojska 1388, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 60715530 DIČ: CZ60775530

.....

Mgr. Ladislav Švejda
prokurista

Krycí list zadání

Zakázka :	Chodníkové těleso, ul. Šenovská DODATEK č. 1 SOD	Část :	
Faktura :			

Zakázka číslo :	2017-066	Umístění :	
Stavební objekt číslo :		Investor :	Obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u NJ
Rozpočet číslo :		Objednal :	
Dodatek číslo :		Projektant :	ing. Dušan Glogar - UNIPROJEKT, Bernartice n.O. 240
Archivní číslo :		Zpracoval :	SATES MORAVA, spol. s r.o.
Datum :	10.7.2018		
		Soubor :	

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV		103 333,78		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem		103 333,78		

Základní rozpočtové náklady	103 333,78 Kč
Přirážky	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	103 333,78 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
15 %		
21 %	103 333,78 Kč ✓	21 700,09 Kč ✓
0 %		
	103 333,78 Kč	21 700,10 Kč

Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

125 033,88 Kč ✓

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Vypracoval:

Mareček Bronislav

Dne: 10.7.2018

Odsouhlasil:

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

Dne: 11.7.2018

Razítko:

CHODNÍKOVÉ TĚLESO ul. ŠENOVSKÁ REKAPITULACE DOD. Č. 1 SO

MÉNĚPRÁCE CELKEM	148 758,91 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	252 092,69 Kč
DODATEK č.1 SOD CELKEM	103 333,78 Kč

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Jenová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

11.7.2018 TD,

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-066 Chodníkové těleso, ul. Šenovská DODATEK č. 1 SOD

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Cena celkem	Cenová soustava
					MĚNĚPRÁCE CELKEM				148 758,91 Kč	
020		B			**MĚNĚPRÁCE 1. (VCP 2.)**				111 695,67 Kč	
	011	O		HSV	**připravné a přidružené práce**				92 704,95 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
	P	4		113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	401,100	m2	69,00	27 675,90 Kč	SOD
					5*1,2+158*2,2+75*0,5	391,100				
					10*1,0	10,000				
	P	5		113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	401,100	m2	69,00	27 675,90 Kč	SOD
	U	8		998011	Odstranění suti včetně odvozu a skládkovného	216,540	t	172,50	37 353,15 Kč	vlastní-sod
	056	O		HSV	**podkl.vrstvy poz. komunikací**				18 990,72 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
	P	2		564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a hutněním, po zhutnění tl. 150mm	219,800	m2	86,40	18 990,72 Kč	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
					1,4*157	219,800				
020		B			**MĚNĚPRÁCE 2. (VCP 3.)**				16 603,36 Kč	
	767	O		PSV	**kovové stavební konstrukce**				13 340,00 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
	P	49		7675200	Oplocení v demontované trase kolem chodníku - sloupky, drátěné pletivo, podhrabová deska	46,000	ks	290,00	13 340,00 Kč	vlastní
					Podhrabová deska					
					48-2	46,000				
	056	O		HSV	**podkl.vrstvy poz. komunikací**				3 263,36 Kč	
					Seznam položek pro oddíl :					
	P	1		564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a hutněním, po zhutnění tl. 200mm	11,200	m2	112,80	1 263,36 Kč	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
	P			specifikace	Úspora štěrkodrti	10,000	t	200,00	2 000,00 Kč	vlastní
4		B			**MĚNĚPRÁCE 3. (VCP 4.)**				2 944,00 Kč	
	P	13		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	25,600	m3	92,00	2 355,20 Kč	ÚRS
	P	15		171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	25,600	m3	23,00	588,80 Kč	ÚRS
020		B			**MĚNĚPRÁCE 4. (VCP 5.)**				17 515,88 Kč	
	P	P	22	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	73,400	m2	23,00	1 688,20 Kč	SOD
					73,4	18,400				
	P	P	23	566901162	Vyspravení podkladu plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	18,400	m2	860,20	15 827,68 Kč	SOD

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janova 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

11. 7. 2018

Položkový rozpočet

Zakázka : 2017-066 **Chodníkové těleso, ul. Šenovská DODATEK č. 1 SOD**

Objekt	Oddíl	Druh	P	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Cenová soustava
					VÍCEPRÁCE CELKEM				**252 092,69 Kč**	
020		B			**VÍCEPRÁCE 1. CHODNÍK**					
	056	O		HSV	**podkl.vrstvy poz. komunikací**				**29 237,76 Kč**	
					Seznam položek pro oddíl :				**29 237,76 Kč**	
		P	1	564 85-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a hutněním, po zhutnění tl. 150mm	338,400	m2	86,40	**29 237,76 Kč**	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
					1,4*(5+157+74)+(10*0,8)	338,400				
21		B			**VÍCEPRÁCE 2.**					
	011	O		HSV	**přípravné a přidružené práce**				**136 087,21 Kč**	
					Seznam položek pro oddíl :				**111 293,77 Kč**	
		P	1	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	401,100	m2	212,80	**85 354,08 Kč**	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
					5*1,2+158*2,2+75*0,5					
		U	U	8 998011	Odstranění suti včetně odvozu a skládkovného	150,375	t	172,50	**25 939,69 Kč**	vlastní-sod
					401,0*0,15*2,5	150,375				
	056	O		HSV	**podkl.vrstvy poz. komunikací**				**24 793,44 Kč**	
					Seznam položek pro oddíl :				**24 793,44 Kč**	
		P	1	564 86-1111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a hutněním, po zhutnění tl. 200mm	219,800	m2	112,80	**24 793,44 Kč**	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
					1,4*157	219,800				
21		B			**VÍCEPRÁCE 3.**					
	056	O		HSV	**podkl.vrstvy poz. komunikací**				**16 112,32 Kč**	
					Seznam položek pro oddíl :				**3 377,92 Kč**	
		P	2	567 13-3115	Podklad ze směsi stmelené cementem KSC II s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200mm	11,200	m2	301,60	**3 377,92 Kč**	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
					1,4*8	11,200				
	767	O		PSV	**kovové stavební konstrukce**				**12 734,40 Kč**	
		P	3	131 40 3102	Hloubení jam pro plotové sloupky pneumatickým kladivem - lože a boční opěra obrubníku	49,000	ks	200,00	**9 800,00 Kč**	vlastní
					jáma pro sloupek					
					49	49,000				
		P	4	113 10-7046	Odstranění krytu při překopech živičných tl 300 mm	4,00	m2	733,60 Kč	**2 934,40 Kč**	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
					4	4				
22		B			**VÍCEPRÁCE 4.**					
1		B			**ZEMNÍ PRÁCE - NEDOSTATEK ZEMINY**				**29 427,90 Kč**	
	013	O		HSV	**zemní práce**				**24 402,40 Kč**	
		P	P	13 specifikace	Nákup zásypové zeminy pískovna Bernatice nad Odrou				**24 402,40 Kč**	
					*pro zásyp: 188,0 m2, tl. 0,2m = 188,0*0,2=37,6 m3 potřeba zásypu*	37,600	m3	350,00	**13 160,00 Kč**	vlastní
		P	P	13 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	37,600	m3	92,00	**3 459,20 Kč**	SOD
		P	P	14 162701105	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 do 10 000 m	37,600	m3	184,00	**6 918,40 Kč**	SOD=ÚRS 2018/1*0,8
		P	P	15 171203111	Uložení a hrubé rozhrnuti výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	37,600	m3	23,00	**864,80 Kč**	SOD
2		B			**DOPLNĚNÍ PODHRABOVÝCH DESEK U VJEZDU**				**2 900,00 Kč**	
	767	O		PSV	**kovové stavební konstrukce**				**2 900,00 Kč**	
					Seznam položek pro oddíl :				**2 900,00 Kč**	
		P	49	7675200	Oplocení v demontované trase kolem chodníku - sloupky, drátěné pletivo, podhrabová deska	10,000	ks	290,00	**2 900,00 Kč**	vlastní
					Podhrabové desky u vjezdu					
3		B			**ÚPRAVA PŘECHODU VJEZDŮ NA CHODNÍK - 3 VJEZDY**				**2 125,50 Kč**	
		P	7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - přechod - vjezd - chodník	6,000	m	57,50	**345,00 Kč**	SOD
		P	41	916131213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - přechod vjezd - chodník	6,000	m	212,75	**1 276,50 Kč**	SOD
		S	33	59217460	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x20 cm	6,000	kus	84,00	**504,00 Kč**	SOD
21		B			**VÍCEPRÁCE 5.**				**41 227,50 Kč**	
			46	999991000	Vyřízení stanovení trvalého dopravního značení	1,000	ks	4 500,00	**4 500,00 Kč**	vlastní
			47	999991112	Vodící linie přechodu pro chodce Thermo Flex pás 1 000mm, 6 ks	9,000	bm	1 770,00	**15 930,00 Kč**	vlastní
					šikmý přechod					
			48	999991113	VDZ V1a, čára plná středová 0,125m, barva bílá vč. předznačení	90,000	m	35,25	**3 172,50 Kč**	vlastní
					dle zákresu v situaci					
			49	999991114	VDZ V4a, čára plná boční 0,125m, barva bílá vč. předznačení	500,000	m	35,25	**17 625,00 Kč**	vlastní
					dle zákresu v situaci					

poznámka: V SOD počítáno vodorovné dop. značení 21 m2 = šikmý (výměra:8*(3,0*0,5) i nový přechod (výměra: 6*(3,0*0,5)

Autorizovaný inženýr
Ing. Karel Trlica
Janová 242, 755 01 Vsetín
IČO: 14590913

m. 9. 2018

TD